
项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称 结构构件安全监测布点原则及监测数据可靠性的研究

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位
北京市住房和城乡建设科学技术研究所（北京

市房屋安全鉴定总站）

项目负责

人
惠擎宇 联系电话 55597026

项目资金

（万元）

年初预算

数

全年预算

数

全年执行

数
分值 执行率 得分

年度资金总额 44.09 44.09 32.21 10 73.06% 7.31

其中：当年财政拨款 21.30 21.30 17.03 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 22.80 22.80 15.18 — — —

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

年度目标：1.通过构件动态监测布点应用试验对构件监

测布点原则进行分析研究，期望得出一套适用于某类结

构构件的监测布点实施方案。

2.通过对构件动态检测中所收集的数据的对比分析，确

定监测数据的可靠性，并形成研究报告。

1.通过分析研究，得出了相应结构构件监测布点方案。

2.通过对构件动态检测中所收集的数据的对比分析，研究

了监测数据的可靠性，并形成了研究报告。

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标
三级指标

年度指标

值

实际完成

值
分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

研究成果数量 1个 1 个 5 5.00

研究人员数量 3人 6 人 3 3.00

偏差原因分析：此处我方 3

名研究人员参与此项目，加

上项目合作方（北京科技大

学）的 3 名研究人员，实际

投入 6 人。改进措施：合理

设置年度指标值。

采购设备数量 34 个 34 个 2 2.00

质量

指标

课题研究中期考核通过率 ≥95% 100% 1 1.00

课题研究结题评审通过率 ≥95% 100% 5 5.00

动态监测布点优化原则满

足同类构件监测布点的需

要

符合 符合 2 2.00

研究人员职级

博士 1 人、

硕士 2 人、

本科 1 人

满足 1 1.00

设备质量标准

具有合格

证书，验收

合格

具有合格

证书，验

收合格

1 1.00

时效

指标

完成开题 3月 3 月 1 1.00

完成中期验收 8月 9 月 1 0.50

偏差原因分析：疫情影响，

进度稍有滞后。

改进措施：统筹考虑各项因

素，确保按计划实施。



续

上

页

续

上

页

续

上

页

完成课题结题 12 月 12 月 5 5.00

经费支出进度 1-3 月 30% 0% 1 0.00

偏差原因分析：资金未到账

无法拨付；

改进措施：下一步按照财务

到账安排拨付进度。

经费支出进度 3-6 月 55% 24.50% 1 0.50

偏差原因分析：因前期资金

未到账，合同签订付款时间

较预算有一定延迟。

改进措施：提高预算的预见

性，尽量考虑周全。

续

上

页

经费支出进度 6-9 月 70% 61.60% 1 0.50

偏差原因分析：因前期资金

未到账，合同签订付款时间

较预算有一定延迟。

改进措施：提高预算的预见

性，尽量考虑周全。

经费支出进度 9-12 月 100% 96.23% 5 4.00

偏差原因分析：疫情有一定

影响，取消了省外调研安排。

改进措施：需提高预算的预

见性，充分考虑多种可能因

素。

成本

指标

课题研究总成本
44.0948万

元

32.2147

万元
5 5.00

研究人员成本
6.5688 万

元

0.1798

万元
3 3.00

人均调研成本
1.9122 万

元

0.045 万

元
3 3.00

设备成本
13.428 万

元

12.5160

万元
4 4.00

效益

指标

社会

效益

指标

结构构件动态检测布点效

果
得到提升 得到提升 15 15.00

结构构件动态监测数据可

靠性
得到提升

监测可靠

性的认知

得到提升

15 15.00

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

相应满意度指标 ≥95% ≥95% 10 10.00

总分 100 93.81


