

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		施工现场扬尘治理视频监测系统督查						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会		实施单位		北京市建设工程安全质量监督总站		
项目负责人		吴涛		联系电话		55597026		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	346.39	346.39	276.64	10	79.86%	7.99	
	其中：当年财政拨款	346.39	346.39	276.64	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年通过本市施工现场扬尘治理视频监测系统对各区进行扬尘治理督查，进一步加强全市住建系统扬尘治理管理工作，提高建筑施工工地扬尘治理管控水平，为全市生态文明建设做出贡献。			2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日已经支出费用为 276.639531 万元，通过全市施工现场扬尘视频监控系统共开展非现场巡查工程 129047 项次，非现场巡查发现扬尘问题督促项目整改 3404 项次，电话通知整改 2766 项次，下发非现场巡查整改单 638 项次，通报扬尘违法违规项目 185 个,约谈 49 家施工单位，约谈视频服务公司 12 家次，报请暂停 2 家施工单位在京投标资格,移转执法部门 5 起，移转市城管委处理 45 起,另移转市城管委未备案违规渣土车 318 辆。建立了与各区住建委建筑类涂料和胶粘剂挥发性有机物工作的联络机制，建立非道路移动机械执法数据定期报送机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视频监测岗数量	11 人	9 人	6	5.00	偏差原因分析：因 2 人未到岗，项目年度工作任务量未受人员减少因素影响。 改进措施：加强绩效指标设置，尽可能更科学更严谨。
			文职人员岗数量	8 人	8 人	6	6.00	
			视频监测人员监测工地数量	180 个/人/周	188 个/人/周	7	7.00	
			文职人员岗视频监测工地数量	70 个/人/周	77 个/人/周	7	7.00	
		质量指标	工地覆盖率	100%	100%	6	6.00	

续上页	续上页	时效指标	进行全市工地全覆盖	每周五下班前	每周五下班前按照平时每周视频监测对市住房城乡建设委负责监管的全市工地全覆盖一次。	6	6.00	
		成本指标	执行上年度合同完成非现场巡查项目预算控制数	49.1625万元	42.286432 万元	6	6.00	
			本年度完成非现场巡查项目预算控制数	297.229756 万元	234.353099 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强全市住建系统扬尘治理管理工作，加强建筑施工工地扬尘治理管控水平，为全市生态文明建设做出贡献	效果显著	制定了 2021 年项目实施方案，建立了项目管理机构，明确了项目资金使用和项目管理要求。严格落实《北京市建设工程施工扬尘治理事务中心非现场执法检查工作制度(试行)》。每周形成个人周总结，每月形成个人月总结，共形成 922 份个人周工作总结，12 份项目月综合分析报告，22 份施工扬尘治理工作情况双周报，效果显著。	30	29.00	偏差原因分析：已经完成指标并取得一定效果，但效益仍可不断提升。 改进措施：加强项目实施效果，提高社会影响力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	视频监测人员行为规范投诉	≤26 次	视频检测人员行为规范投诉为 0 次。	10	10.00	
总分						100	95.99	