

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称					印刷类项目			
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市城建研究中心		
项目负责人		刘思慧、孙春伟			联系电话	010-55597026		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	98.25	49.68	33.32	10	67.06%	6.71
		其中：当年财政拨款	98.25	49.68	33.32	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是年中收集整理全委课题的阶段性成果，年末整理全委调研成果，以《北京市住房和城乡建设委员会课题阶段性成果汇编》《北京市住房和城乡建设委员会调研成果汇编》汇编成册，促进成果共享交流；二是围绕领导关注的住建领域重点问题，采取座谈或约稿的形式，汇集智库专家的咨询成果和政策建议，并以《首都住建发展研究》进行发行，报送给市有关领导及市委市政府相关部门，为领导决策提供支撑；三是编制全市城市更新示范项目案例指引，加大城市更新工作的宣传引导，推动项目实施。四是制作住房保障政策宣传材料，加大政策宣传力度，便于政策实施。				一年中收集整理全委课题的阶段性成果，年末整理全委调研成果，以《北京市住房和城乡建设委员会课题阶段性成果汇编》《北京市住房和城乡建设委员会调研成果汇编》汇编成册，促进成果共享交流；二是围绕领导关注的住建领域重点问题，采取座谈或约稿的形式，汇集智库专家的咨询成果和政策建议，并以《首都住建发展研究》进行发行，报送给市有关领导及市委市政府相关部门，为领导决策提供支撑；三是编制全市城市更新示范项目案例指引，加大城市更新工作的宣传引导，推动项目实施。由于疫情影响和《城市更新条例》（2022.12.25发布）发布时间等影响未完成；四是制作住房保障政策宣传材料书籍4925册、宣传折页40400份，加大政策宣传力度，便于政策实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市更新项目案例指引制作印刷数量	≥2000本	0本	2	0	城工委为保证城市更新论坛召开，编制了“城市更新实践”与计划编制的“城市更新项目案例指引”内容有所重复，编制计划调整为配合“北京市城市更新条例”的发布编制相关培训宣贯材料，后来因为条例审查通过期间疫情的综合影响相关材料制作印制延后。建议该部分经费延迟到2023年第1季度执行。
			阶段性成果汇编印刷数量	≥150册	150册	2	2	
续上页	续上页	续上页	住房保障政策宣传材料制作	≥837份	>837份，（书籍4925册、宣传折页40400份）	2	1.4	住房保障室是2022年新成立部门，年初预算中837份是按计划相关工作人员人数计，考虑人手一份培训资料，每份资料包含相同数量的各类政策、培训书籍等。实际印刷培训资料时，按照相应工作人员的不同需求，有针对性的印制了不同数量的各类政策宣传培训书籍，共计4925本，分发范围涵盖了年初计划中的相关工作人员。宣传折页是供群众在窗口领取的保障房政策宣传资料，按实际需求量进行的印刷，在此以页计数，共计40400页。
			首都住建发展研究	≥8460册	8470本	2	2	
			调研成果汇编	≥230册	580本	2	2	课题减少，汇编印刷预算相对充足，2021年课题质量较高，多印刷了一些供全委干部同志学习、参考。
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	印刷完成时限	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	印刷总成本	≤49.684万元	33.316万元	20	20	
		效益指标	社会效益指标	印刷材料能够保障委内各处室业务需求	高中低	高	15	15
	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率			高中低	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94.11	