

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		档案整理及数字化						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市城建研究中心		
项目负责人		李亮			联系电话	55597026		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.10	31.10	14.95	10	48.06%	4.81	
	其中：当年财政拨款	31.10	31.10	14.95	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	于 2021 年底前完成 2020 年项目手册备案（大图）、购房资格复核、购房资格证明、网签开关、项目手册备案、公文存档的整理与数字化工作，其中项目手册备案（大图）49 张、购房资格复核 52865 页、购房资格证明 22905 页、网签开关 2936 页、项目手册备案 680 页、公文存档 260 件，除公文存档只整理外，其余档案均需数字化和纸质整理，数字化图像要求为彩色，分辨率 300dpi。				1、2021 年底实际完成数量整理：6788 件，数字化完成：购房资格复核单 13455 页、购房资格证明 18488 页、网签开关 3292 页。 2、其他档案类别情况：手册备案（大图）0 页、项目手册备案 0 页、公文存档 0 件。 3、数字化图像完全达标为彩色，分辨率 300dpi。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目手册备案（大图）	49 张	0 张	5	0.00	由于疫情影响，工作人员进入受到限制，致使部分工作未能如期开展。统筹考虑疫情影响，加强前期数量统计精准性
			购房资格复核页数	52865 页	13455 页	6	1.53	
			购房资格证明页数	22905 页	18488 页	6	4.84	
			网签开关页数	2936 页	3292 页	10	10.00	
			项目手册备案	680 页	0 页	1.5	0.00	
			公文存档	260 件	0 页	1.5	0.00	由于疫情影响，工作人员进入受到限制，致使部分工作未能如期开展。统筹考虑疫情影响，加强前期数量统计精准性
		质量指标	文档数字化和纸质整理，数字化图像要求	彩色，分辨率 300dpi	彩色，分辨率 300dpi	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前完成	12 月 31 日	10	10.00	
		成本指标	项目总成本控制数	31.103505 万元内	14.949348 万元	10	10.00	由于疫情影响，工作人员进入受到限制，致使部分工作未能如期开展。统筹考虑疫情影响，加强前期数量统计精准性，提高预算编制科学性。
	效益指标	社会效益指标	为工作人员提供高效便捷的档案利用服务	效果显著	效果显著	15	14.50	档案整理及数字化工作已完成，基本到达预期效果，但可进一步提高相关效益水平。

续 上 页	续 上 页	续 上 页	努力提高数字档案资源 保存和利用的科学化、合 理化水平	得到提高	得到提高	15	14. 50	总结往年工作经验，进一步提 高提高数字档案资源保存和 利用的科学化、合理化水平， 为工作人员提供高效便捷的 档案利用服务。
总分						100	80. 18	