

附件2

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		云上、本地办公网络安全防控						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心		
项目负责人		和玉栋			联系电话	010-55597026		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	556.30	556.00	556.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	556.30	556.00	556.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目前我委已搬入通州新办公区，业务系统已全部迁入政务云，我们开展业务系统、办公网络、终端安全相关服务，保证为我委办公提供安全、合规的网络、终端等信息化环境，同时确保业务系统的安全。				本项目各数量指标均已完成年度指标数，验收合格率100%，项目总成本556万元。运维时效和运维质量均符合指标要求，高标准完成各项效益指标，服务对象满意度99.9%。完成全部年度绩效指标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务系统渗透测试及整改报告	15份	15份	3	3.00	
			业务系统代码测试及整改	5份	5份	3	3.00	
			业务系统漏洞发现及整改报告	12份	12份	3	3.00	
			业务系统配置检查整改报告	4份	4份	3	3.00	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4.00	
			网络安全事件	≤3次/年	0次	4	4.00	
		时效指标	安全运维周期	≤1天	1天	10	10.00	
		成本指标	项目总成本	≤556.00万元	556万元	20	20.00	
	效益指标	可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	高中低	高	6	6.00	
		经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	高中低	高	6	6.00	
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	高中低	高	6	5.00	对信息系统安全性能改善不够，系统还存在少量安全风险。下一步加强系统安全检查和防护力度，进一步消除安全隐患。
			对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	高中低	高	6	5.00	对信息系统的安全应急响应处置力度不够。下一步加强应急演练，熟悉应急处置流程。
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	高中低	高	6	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥99%	99.90%	10	10.00	
	总分					100	98.00	