
    项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称 编制工程造价信息与指标指数

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市建设工程造价管理总站

项目负责人 曹彤星 联系电话 010-55597026

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 28.88 28.88 24.03 10 83.21% 8.32 

其中：当年财
政拨款

0.00 0.00 0.00 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 28.88 28.88 24.03 — — —

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

进行 2022 年度材价信息员、人工价信息员工作总结与劳务费发放 ，
2023年度 1-12 月造价信息评审专家会的召开 。落实住房城乡建设部
《关于加强和改善工程造价监管的意见 》（建标〔2017〕209 号）文
件精神，发挥工程造价对工程质量安全的基础性保障工作 ，提供更为
优化和丰富的造价公共服务产品 ，提升公共服务产品的发布质量 ，使
工程造价信息更具有科学性和代表性 ，构建更为完善的北京工程造价
指标指数体系。

进行信息员工作总结与劳务费发放，召开2023年度造价信息
与指标指数专家评审会，每月按时发布造价信息。进一步提
升造价信息发布价格数据市场贴近度 ，丰富和优化了我市造
价公共服务产品的发布内容及效果。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

产出指标

成本指标
评审专家劳务费 ≤6.24万元 5.29万元 5 5

信息员劳务费 ≤22.64万元 18.74万元 5 5

数量指标

网员单位信息员报价 ≥1132人次
网员单位信息员
报价≥937人次

5.4 4.5

偏差原因：部分信息员
在材料价格波动不大时
未报价，导致信息员报
价得分系数（次数）较
项目预算编制时预估值
略有减少。
改进措施：提高信息员
报价积极性，并督促信
息员严格按时、保质保
量报送价格数据；

每月聘请造价信息评
审专家人数

≥5人次
每月聘请造价信
息评审专家人数

≥4人次
2.5 2.2

偏差原因：部分专家因
会议时间冲突、流感等
个人原因未能参加评审
会。
改进措施：加强造价信
息评审专家参会制度管
理。

每季度增加聘请造价
信息评审专家人数

≥2人次
每季度增加聘请
造价信息评审专

家约1人次
2.1 1.9

偏差原因：本年度人工
、材料等市场价格波动
相对平稳，减少了聘请
专家数量。
改进措施：在人工、材
料等市场价格波动较大
时，加强专家评审。

质量指标 提供数据的准确性 高 高 20 19

时效指标
《北京工程造价信息

》编制完成时间
≤20日 ≤20日 10 10

效益指标

社会效益指标
提升公共服务产品的

发布质量
高 高 15 14

可持续影响指
标

促进绿色建材推广与
建筑废弃物循环利用

高 高 15 14

满意度指
标

服务对象满意
度指标

使用人员满意度 ≥90% 90% 10 10

总分 100 93.92  


