
    项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称 北京市建筑工程监管与服务平台升级改造

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位
北京市住房和城乡建设委员会综合事务

中心

项目负责人 殷悦 联系电话 010-55597026

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行
数

分值 执行率 得分

年度资
金总额

300.564659 299.271 299.271 10 100.00% 10.00 

其中：
当年财
政拨款

300.564659 299.271 299.271 — — —

上年结
转资金

0.00 0.00 0.00 — — —

其他资
金

0.00 0.00 0.00 — — —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

通过北京市建筑工程监管与服务平台升级改造实现
专项业务系统的进一步整合，简化业务流程，推进
数据共享，减少了企业信息的重复录入，减轻了企
业申报的工作量。在数据上达到委内工程业务底层
一套核心库，核心数据集中管理，为各业务数据共
享提供支撑，做到数据互联互通；在业务上达到工
程审批集中办理，工程监管事项按各业务职能统筹
管理，实现审批、监管联动一体化。具体包括：一
是软件开发，(1) 升级工程监管与服务平台，实现
“住建”一张图管理。(2)整合科促综合监管平
台，完善审批体系、强化统一监管。(3)整合建设
工程项目审批管理平台与验收服务平台，优化营商
环境。(4)整合质量监督平台，实现轨道监督改
造，完善项目信息，实现智慧内容填报、整改报告
不见面审批，实现质量安全监督工作的电子化。
(5)升级建材平台，进一步规范建筑节能管理。(6)
升级安全生产平台，提高轨道交通工程现场质量安
全管理水平。二是完成扬尘大屏采购及安装。三是
完成软件测评和安全测评。四是项目实行全过程监
理。

通过北京市建筑工程监管与服务平台升级改造项目
的建设，从工程监管与服务、建设工程项目审批管
理与验收服务、质量监督管理、建材节能管理、安
全生产管理方面，实现10个功能，包括：新增功能1
个、功能整合3个、功能升级3个；完成扬尘大屏采
购及安装，新增大屏1套。已按合同约定完成相关工
作，完成项目验收及经信委项目报备工作。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指
标

三级指标 年度指标值
实际完成

值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出
指标

时效指
标

合同签订后至完成第
三方安全测评，出具
第三方安全测评报告

≤10月 10月 2 2

资金下达至完成招标
时间

≤3月 3月 2 2

招投标结束后，完成
合同签订和启动项目

建设时间

≤1月 1月 2 2

合同签订后至完成最
终验收时间

≤10月 10月 2 2

合同签订后至完成第
三方软件测评，出具
第三方测试报告时间

≤10月 10月 2 2



绩
效
指
标

产出
指标

时效指
标

合同签订后至完成系
统开发、内部测试、

初验时间

≤7月 7月 2 2

数量指
标

新增功能 1个 1个 2 2

功能整合 3个 3个 2 2

新增大屏 1套 1套 2 2

功能升级 3个 3个 2 2

安全测评次数 1次 1次 2 2

系统开发完成率 100% 100% 2 2

软件测评次数 1次 1次 2 2

质量指
标

故障排除率 100% 100% 1 1

验收合格率 100% 100% 2 2

系统全年故障时间 ≤24小时 0小时 2 2

终端用户交互式访问
系统访问的响应时间

≤5秒 2.3秒 2 2

用户在线数 ≥200个 550个 2 2

系统故障响应时间 ≤2小时 0小时 2 2

系统故障修复时间 ≤6小时 0小时 2 2

用户并发数 ≥30个 155个 2 2

成本指
标

软件开发成本 ≤278.15万
元

277.6万元 3 3

监理费用成本
≤10.35295

万元
9.99万元 3 3

测评成本 ≤7.08万元 6.7万元 3 3

大屏采购及安装
≤4.981709

万元
4.981万元 3 3

效益
指标

社会效
益指标

减少企业跑动次数 ≥750次 1649次 4 4

无条件共享率 ≥80% 93% 10 10

支持非现场巡查监督
执法次数

≥100万次 800万次 5 5

经济效
益指标

政务云资源利旧率 100% 100% 10 10

满意
度指
标

服务对
象满意
度指标

办事企业人员满意率 ≥95% 99% 4 4

市区两级业务部门满
意率

≥95% 90% 4 3

满意度调查覆盖
率不够100%,后续
新增加对区级用

户的调查
总分 100 99


