
项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称 建筑垃圾高效利用技术及处理路径研究

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位
北京市住房和城乡建设科学技术研究所（北京市

房屋安全鉴定总站）

项目负责

人
周赫 联系电话 55597026

项目资金

（万元）

年初预算

数

全年预算

数
全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 41.67 41.67 34.11 10 81.86% 8.19

其中：当年财政

拨款
14.00 14.00 12.67 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 27.67 27.67 21.44 — — —

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

年度目标：针对老旧小区拆迁改造产生的建筑垃圾

循环再利用关键技术，结合国家和社会的需求，拟

对目前老旧小区拆迁改造产生的特定类型建筑垃

圾循环再利用的相关关键性瓶颈问题进行系统研

究，对推进北京市老旧小区拆迁改造工程以及建筑

垃圾循环利用，具有重要的应用推广价值，有着广

阔的市场前景及较大的社会经济综合效益。

完成了针对老旧小区拆迁改造产生的建筑垃圾循环再利用关键

技术，结合国家和社会的需求，对目前老旧小区拆迁改造产生

的特定类型建筑垃圾循环再利用的相关关键性瓶颈问题进行了

系统研究，推进了北京市老旧小区拆迁改造工程以及建筑垃圾

循环利用，具有重要的应用推广价值，产生了广阔的市场前景

及较大的社会经济综合效益。

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标
三级指标

年度指标

值
实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

课题（子课题）数量 1 个 1 个 2 2.00

研究成果数量（研究

报告、出版物、专利、

论文、政策建议等）

1-2 篇 1 篇 10 10.00

研究人员数量 10 人 10 人 2 2.00

质量

指标

课题研究中期考核通

过率
≥100% 100% 5 5.00

课题研究结题评审通

过率
≥100% 100% 5 5.00

研究成果为我市建筑

垃圾高效利用提供理

论依据与技术支撑

符合 符合 5 5.00

时效

指标

完成开题 3-4 月 4 月 2 2.00

完成中期验收 7-8 月 10 月 2 1.90

偏差原因:为保证中期验收质量，

我们在 6月底安排了一次专家咨

询。根据专家意见，完善了研究

内容。

改进措施：以高质量通过中期验

收，几乎达到预结题效果。可以

如期结题。

完成结题 12 月 12 月 2 2.00

经费支出进度 1-3 月 10% 0% 1 0.90

偏差原因分析：资金未到账无法

拨付。

改进措施：按照财务到账安排拨

付进度。可确保全年指标完成。



续

上

页

续

上

页

续

上

页

经费支出进度 4-6 月 50% 50% 1 1.00

经费支出进度 7-9 月 80% 80% 1 1.00

经费支出进度 10-12

月
100% 98.39% 2 1.97

偏差原因分析：进行了内部核减。

改进措施：按照核减后指数已完

成 100%

成本

指标
课题研究总成本

34.6676

（万元）

34.11065

（万元）
10 10.00

效益

指标

社会

效益

指标

我市建筑垃圾处理的

经济性
得到提升 得到提升 30 27.00

偏差原因分析：目前经济性稍有

偏差，研究成果还未广泛宣传。

改进措施：后续专题就经济性进

一步分析，在研究成果成熟后，

将研究成果推广应用。

满意

度

指标

服务

对象

满意

度指

标

相应满意度指标 ≥99% ≥99% 10 10.00

总分 100 94.96


