
项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称 全市建设工程安全质量监督执法检查

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市建设工程安全质量监督总站

项目负责人 魏吉祥 联系电话 55597026

项目资金

（万元）

年初预算数
全年预算

数

全年执行

数
分值 执行率 得分

年度资金总额 176.83 155.92 152.11 10 97.56% 9.76

其中：当年财政拨款 176.83 155.92 152.11 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

2021 年按照单位主要职责完成好全市建设工程安全质量大

检查各项工作，加强施工安全和工程质量的监督管理，强化

执法检查，提升执法效能，督促工程建设各方落实安全质量

主体责任，有效保障首都工程建设的顺利进行。通过签订通

讯服务为监督执法人员现场使用执法信息系统开展工作提

供网络支持，保障现场监督检查数据信息能够实时记录、高

效简便，提高监督执法工作水平。并在执法领域配备执法记

录仪、工作站，进一步规范检查人员执法行为，提高执法效

率，维护当事人和执法人员的合法权益。通过专业档案业务

人员的整理，确保部分行政处罚档案、简易处罚档案符合移

交档案馆的标准，妥善保存执法案卷，使档案保存更加安全、

完善，档案取用更加便捷、高效，进一步指导监督执法检查。

重点房屋建筑和市政基础设施工程安全质量监督执法检查

开展 48 次，预拌混凝土企业质量专项检查开展 4 次，检测

机构质量专项检查开展 3 次，预制构件企业质量专项检查开

展 2 次，全市建设工程消防验收专项检查开展次数为 73 次，

扬尘治理专项执法检查次数为 265 次，轨道交通建设工程安

全质量开展专项检查 6 次,市级安全质量日常执法抽查次数

为 12 次。购置执法记录仪 38 台，购置工作站 2 台，购置电

子凭证柜 1 台，移动终端和相应通信服务费配备数量 79 部，

完成档案的整理 2792 卷。

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标
三级指标

年度指标

值

实际完成

值
分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

完成购置执法记录仪 38 台 38 台 1 1.00

完成购置工作站 2 台 2 台 1 1.00

完成购置电子凭证柜 1 台 1 台 1 1.00

移动终端和相应通信服务费

配备数量
79 部 79 部 2 2.00

完成档案的整理 2792 卷 2792 卷 2 2.00

重点房屋建筑和市政基础设

施工程安全质量监督执法检

查次数

48 次 48 次 2 2.00

预拌混凝土企业质量专项检

查次数
4 次 4 次 2 2.00

检测机构质量专项检查次数 3 次 3 次 2 2.00



续

上

页

续

上

页

续

上
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预制构件企业质量专项检查

次数
2 次 2 次 2 2.00

全市建设工程消防验收专项

检查开展次数
50 次 73 次 2 2.00

扬尘治理专项执法检查次数 192 次 265 次 2 2.00

轨道交通工程安全质量专项

检查次数
5 次 6 次 2 2.00

市级安全质量日常执法抽查

次数
12 次 12 次 2 2.00

质量

指标

采购过程

符合财政

局及建委

的相关规

定

符合 2 2.00

移动终端验收合格率 100% 100% 2 2.00

满足北京市建设工程质量监

督执法信息系统 APP 的移动

监督执法管理需求

满足 满足 2 2.00

档案整理符合相关档案管理、

保存规定，整理、编码、排序

符合建委

统一规范
符合 2 2.00

时效

指标

完成执法记录仪的购置及配

备

2021 年 8

月底前
已完成 2 2.00

第一批移动终端设备

2021 年 1

月 1 日开

通

按时开通 1 1.00

第二批移动终端设备

2021 年 6

月 1 日开

通

6 月 1 日开

通
1 1.00

档案公司入场整理 7 月 10 日 按时入场 1 1.00

档案整理完成
11 月 30

日前
已完成 2 2.00

档案整理验收并完成经费支

付时间

12 月 31

日前
12 月 22 日 2 2.00

组织开展全市建设工程的监

督执法大检查工作完成经费

使用

2021 年

12 月 30

日前

已完成 2 2.00

成本

指标

购执法记录仪、工作站及电子

凭证柜项目预算控制数

31.8999

万元

20.7780 万

元
2 2.00

保障移动监督执法工作顺利

开展预算控制数

23.5104

万元

23.5104 万

元
2 2.00

完成部分档案整理项目预算

控制数

18.7838

万元

18.7373 万

元
2 2.00

组织开展全市建设工程的监

督执法大检查工作项目预算

控制数

102.6408

万元

89.081548

万元
2 2.00
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效益

指标

社会

效益

指标

进一步规范检查人员执法行

为，提高执法效率，维护当事

人和执法人员的合法权益

效果显著 效果显著 8 7.00

偏差原因分析：已经完成指

标并取得一定效果，但效益

仍可不断提升。

改进措施：加强项目实施效

果，提高社会影响力。

保障现场监督检查数据信息

能够实时记录、高效简便，提

高监督执法工作水平

效果显著 效果显著 7 6.00

偏差原因分析：已经完成指

标并取得一定效果，但效益

仍可不断提升。

改进措施：加强项目实施效

果，提高社会影响力。

加强档案安全管理，规范档案

借阅查询工作，确保落实北京

市档案局相关文件要求

效果显著 效果显著 7 6.00

偏差原因分析：已经完成指

标并取得一定效果，但效益

仍可不断提升。

改进措施：加强项目实施效

果，提高社会影响力。

续
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续
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保障首都工程建设事业的稳

步推进，助力首都经济社会的

健康发展

效果显著 效果显著 8 7.00

偏差原因分析：已经完成指

标并取得一定效果，但效益

仍可不断提升。

改进措施：加强项目实施效

果，提高社会影响力。

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

购置执法记录仪科室满意度 ≥95% 100% 2 2.00

移动终端使用人员满意度 ≥90% 100% 2 2.00

涉及档案整理工作相关科室

总体满意度
≥90% 100% 2 2.00

监督执法大检查工作检查结

果使用部门满意度
≥90% 100% 2 2.00

监督执法大检查工作检查人

员行为规范投诉次数

小于 20

次
0 2 2.00

总分 100 95.76


