
附件2

  项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称 修编《北京市建设工程计价依据—概算定额》及软件应用

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市建设工程造价管理总站

项目负责人 燕燕 联系电话 010-55597026

项目资金
（万元）

年初预算
数

全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 35.21 35.21 25.70 10 72.99% 7.30 

其中：当年财政拨款 35.21 35.21 25.70 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

以《2021年北京市建设工程计价依据—预算消耗量标准》为基础
修编2016年《北京市建设工程计价依据—概算定额》，编制完成
概算消耗量标准初稿，确保概算和预算同水平。同时，补充四新
工艺和淘汰落后项目，保持消耗量标准列项的合理性。 定额编排
软件需要具备定额子目及版面编辑、定额计算、定额排版三个方
面的功能:1.定额子目及版面编辑；界面接近定额格式；支持导入
、导出；支持数据加密；材料使用统一的材机库，以实现修改材
机库中达到定额中使用到的地方同步实现修改；支持定额、材料
的拖动调整；2.定额计算：实时计算，不要影响编辑；可定义计
算规则；支持定义四舍五入的先后规则；3.定额排版：支持打印
稿样；支持输出北大方正书版系统小样；项目名称支持单元格合
并输出。

通过招标方式选定软件供应商，采购的概算定额修编软件不
仅具备定额子目及版面编辑、定额计算、定额排版三个方面
的全部功能，还具有消耗量对比功能。编制完成概算消耗量
标准初稿，概算和预算同水平。同时，补充四新工艺和淘汰
落后项目，保持消耗量标准列项的合理性。 

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成概算消耗量标准初稿
数量

≥21册 17册 4 3.2
因疫情原因，编制进度稍有

延迟

完成专用定额编制排版软
件数量

≥8套 15套 2 2
因工作需要，参编人员增
加，软件数量相应增加。

定额编排软件驻场人员服
务时间

12月 12月 4 4

质量指标

系统验收合格率 ≥100% 100% 2 2

初稿顺利通过专家评审 优良中低差 中 8 4

因疫情原因 ，两次专家评审
会只召开一次 ，项目划分稿
顺利通过专家评审 ，初稿专
家评审会未能按计划召开，
拟于2023年度召开

时效指标

完成消耗量标准初稿时间 ≤12月 2023年1月 8 7.2
因疫情原因 ，编制进度稍有
延迟

驻场人员对定额编制工作
响应时间

≤24小时 ≤12小时 2 2

续
上
页

续上页 成本指标

专家劳务费及差旅费成本 ≤15.21万元 6万元 10 10
因 疫 情 防 控 原 因 ， 无 法 离
京，差旅费未发生 ，两次专
家评审会只召开一次。

软件服务费成本 ≤20万元 19.7万元 10 10

效益指标

经济效益
指标

确保概算编制的合理性 优良中低差 优 8 8

社会效益指
标

为国有投资项目编制概算
提供计价依据

优良中低差 优 8 8

生态效益指
标

增加四新工艺，删除淘汰
落后项目

优良中低差 优 7 7

可持续影响
指标

提高政府投资效益，加强
概算编制服务

优良中低差 优 7 7

满意度指标
服务对象满
意度指标

系统使用人员满意度 ≥90% 90% 10 10

总分 100 91.7 


