
附件2

    项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称 城市更新过程中挖掘地下空间建设停车设施可行性研究

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市住房和城乡建设委员会(本级行政)

项目负责人 杨家骥 联系电话 010-55597026

项目资金
（万元）

年初预算
数

全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 13.90 13.90 13.90 10 100.00% 10.00 

其中：当年财政拨款 13.90 13.90 13.90 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

停车难是老旧小区、平房院落居民的痛点，是城市更新过程
中需要破解的难题。本课题希望探索实施地下立体智能停车
的可行性，找出存在的问题，梳理重要节点、运行维护模式
以及政策支持清单，提出解决问题的办法，给出相关政策建
议，制定试点实施方案。完成《城市更新过程中挖掘地下空
间建设停车设施可行性研究报告》。

项目按照预期进度实施。于3月16日在我委官网发布了遴选
公告，明确报名单位条件、报送资料要求、报名截至日期等
内容。于4月1日召开报名单位遴选会，通过对各报名单位进
行能力评估，专家组选出符合课题要求的承担单位。经委领
导同意，我处委托北京巨梦未来建筑工程管理有限公司承担
《城市更新过程中挖掘地下空间建设停车设施可行性研究》
的研究工作。于4月27日召开课题启动会，项目初稿于9月28
日通过中期评审。12月12日完成项目成果通过专家评审。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

产出指标

数量指标
城市更新过程中实施
地下立体智能停车可

行性研究报告
1份 1份 10 10

质量指标 专家评审通过率 100% 100% 5 5

时效指标

信息采集、整理、分
析完成时间

≤8月 8月20日 5 5

初稿完成时间 ≤9月 9月28日 5 5

专家审查完成时间 ≤12月 12月12日 5 5

成本指标 项目预算控制数 ≤13.9万元 13.9万元 20 20

效益指标
社会效益

指标

提出解决老旧小区、
平房院落等停车难问
题的路径，促进社会

稳定和谐

优良中低差 优 30 27
可进一步细化意见，提

高建议的可操作性。

满意度指
标

服务对象
满意度指

标
课题使用单位满意度 ≥90% 100% 10 10

总分 100 97


