
附件2

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称 档案整理类项目

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市建设工程安全质量监督总站

项目负责人 冷涛 联系电话 010-55597026

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 18.61408 18.61408 9.260228 10 49.75% 4.97 

   其中：当年财政拨
款

18.61408 18.61408 9.260228 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

通过对2020年、2021年行政执法案件档案和消防验收档案进行整理 ，
达到方便查阅档案 ，提高工作效率，提升档案管理水平的目的。

根据原合同约定，截至2022年11月30日，实际完成了原合同要求工作总量的
50%。由于疫情原因，档案整理项目人员因封控居家导致无法到岗开展工作 ，
无法在原合同要求时间内完成整体项目交付 ，导致原合同目的无法实现，双方
一致同意原合同项下未完成工作量 、未支付款项无需继续履行。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

行政执法案卷整理扫描 ≥633卷 317卷 5 2.5

截至2022年11月30日，行政执
法案卷整理扫描完成317卷，完
成了原合同要求工作总量的 50%
。由于疫情原因，档案整理项
目人员因封控居家导致无法到
岗开展工作，无法在原合同要
求时间内完成整体项目交付 ，

导致原合同目的无法实现，双
方一致同意原合同项下未完成
工作量、未支付款项无需继续
履行。

档案整理盒数 ≥1481盒 741盒 10 5

截至2022年11月30日，档案整
理盒数完成741盒，完成了原合
同要求工作总量的50%。由于疫
情原因，档案整理项目人员因
封控居家导致无法到岗开展工
作，无法在原合同要求时间内
完成整体项目交付，导致原合
同目的无法实现，双方一致同
意原合同项下未完成工作量 、
未支付款项无需继续履行。

质量指标 验收合格率 ≥99% 99% 5 5

时效指标 完成时间 ≤12月 11月 10 10

成本指标 项目预算控制数 ≤18.61408万元 9.260228万元 20 20

效益指标

社会效益
指标

方便查询，提高效率 优良中低差 优 15 15

可持续影响
指标

档案可使用年限 ≥10年 10年 15 15

满意度指标
服务对象满

意度指标
单位内部满意度 ≥90% 95% 10 10

总分 100 87.47 


