
附件2

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称 北京市预拌混凝土质量状态评估项目

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市建设工程安全质量监督总站

项目负责人 王伟超 联系电话 010-55597026

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 442.054117 415.538754 414.738454 10 99.81% 9.98 

           其中：当年财政拨
款

442.054117 415.538754 414.738454 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

项目期目标：依据《北京市建设工程质量条例》第六十九条，定期对全市预拌

混凝土企业以及装配式预制构件生产企业进行全覆盖评估检查和抽检，全面掌
握全市混凝土生产质量管理水平，有效弥补监管的不足。通过定期对企业存在
突出的或有共性的质量问题进行分析，不断提升企业质量管理水平；促进企业
落实主体责任，不断提升混凝土质量。 年度目标：通过全年对正常生产的预
拌混凝土企业（约97家）开展4次全覆盖评估检查和抽检、对正常生产的装配
式预制构件生产企业（约8家）开展2次全覆盖评估检查和抽检，形成4份质量
状态评估报告，对发现的违法违规行为进行处理，对存在突出的或有共性的质
量问题进行分析，为“差别化”监管提供依据，促进预拌混凝土企业落实质量
责任，不断提升预拌混凝土生产质量。

全年按计划对正常生产的预拌混凝土企业开展4轮次评估，对正常生产的装配式预
制构件生产企业开展2轮次评估，覆盖全市正常生产的预拌混凝土企业及站点96家
（413家次），装配式混凝土预制构件企业8家（15家次），发现企业质量隐患行为
18条，形成4份质量状态评估报告（均已通过专家论证），对发现的违法违规行为
均已进行处理，每次评估对发现的质量问题进行分析并通报。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

对正常生产的装配式预制构件
生产企业全覆盖评估检查和抽

检（约8家）
2次 2次 4 4

评估报告数量 4份 4份 4 4

对正常生产的预拌混凝土企业
全覆盖评估检查和抽检（约97

家）
4次 4次 4 4

质量指标

评估报告专家论证通过率 100% 100% 4 4

检查和抽检覆盖率 100% 100% 4 4

时效指标

完成预拌混凝土企业评估检查
和抽样的时间

≤12月 12月 7 7

完成装配式预制构件生产企业
评估检查和抽样的时间

≤12月 12月 3 3

成本指标 项目预算控制数 ≤415.538754万元 414.738454万元 20 20

效益指标

社会效益
指标

因预拌混凝土质量引起的较大
以上工程质量责任事故率

≤1% 0% 10 10

发现的违法违规行为处理率 100% 100% 10 10

可持续影响
指标

利用评估成果不断提升企业质
量管理水平

优良中低差 良 10 8

偏差原因分析：已经完成指
标并取得一定效果，但效益
仍可不断提升。
改进措施：进一步提高项目
完成质量，加强项目实施效
果，提高社会影响力。

满意度指标
服务对象满

意度指标
评估企业被投诉率 ≤10% 0% 10 10

总分 100 97.98


