

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		办公设备购置类项目						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市建设工程安全质量监督总站		
项目负责人		冷涛			联系电话	010-55597026		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.069	19.299	19.299	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	21.069	19.299	19.299	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过添置执法记录仪及配套设备，使监督总站监督检查各室均完成执法记录仪配备，达到在监督检查过程中规范检查人员执法行为，进一步维护当事人和执法人员合法权益的目的。				办公室成立了询价小组，在北京市政府采购电子卖场上对执法记录仪供应商进行挑选询价，同时要求存储服务器和存储硬盘的供应商提供售价及维保报价单，供比价小组进行打分。并于9月20日完成执法记录仪19台，存储服务器1台，存储硬盘12块的购置任务。补充配发至一线检查科室，为开展现场检查工作提供有力支撑。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成设备购置发放	32台	32台	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成购置配备	≤9月	9月	10	9	偏差原因分析：已经完成时效指标，但项目完成时效仍可提升。 改进措施：加强项目实施效率，进一步提高项目完成时效。
		成本指标	项目预算控制数	≤19.299万元	19.299万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	在所有执法领域配备执法记录仪，规范检查人员执法行为	优良中低差	优	15	14	偏差原因分析：已经完成指标并取得一定效果，但效益仍可不断提升。 改进措施：进一步提高项目完成质量，加强项目实施效果，提高社会影响力。
		可持续影响指标	提高工作效率，维护当事人和执法人员合法权益	优良中低差	优	15	14	偏差原因分析：已经完成指标并取得一定效果，但效益仍可不断提升。 改进措施：进一步提高项目完成质量，加强项目实施效果，提高社会影响力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	97	