

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		档案整理类项目						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市建设工程安全质量监督总站		
项目负责人		冷涛			联系电话	010-55597026		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.61408	18.61408	9.260228	10	49.75%	4.97
		其中：当年财政拨款	18.61408	18.61408	9.260228	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对2020年、2021年行政执法案件档案和消防验收档案进行整理，达到方便查阅档案，提高工作效率，提升档案管理水平的目的。				根据原合同约定，截至2022年11月30日，实际完成了原合同要求工作总量的50%。由于疫情原因，档案整理项目人员因封控居家导致无法到岗开展工作，无法在原合同要求时间内完成整体项目交付，导致原合同目的无法实现，双方一致同意原合同项下未完成工作量、未支付款项无需继续履行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政执法案卷整理扫描	≥633卷	317卷	5	2.5	截至2022年11月30日，行政执法案卷整理扫描完成317卷，完成了原合同要求工作总量的50%。由于疫情原因，档案整理项目人员因封控居家导致无法到岗开展工作，无法在原合同要求时间内完成整体项目交付，导致原合同目的无法实现，双方一致同意原合同项下未完成工作量、未支付款项无需继续履行。
			档案整理盒数	≥1481盒	741盒	10	5	截至2022年11月30日，档案整理盒数完成741盒，完成了原合同要求工作总量的50%。由于疫情原因，档案整理项目人员因封控居家导致无法到岗开展工作，无法在原合同要求时间内完成整体项目交付，导致原合同目的无法实现，双方一致同意原合同项下未完成工作量、未支付款项无需继续履行。
		质量指标	验收合格率	≥99%	99%	5	5	
		时效指标	完成时间	≤12月	11月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤18.61408万元	9.260228万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	方便查询，提高效率	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	档案可使用年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	87.47	