

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北京市住房和城乡建设信用服务监管平台升级改造						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心		
项目负责人		赫新纳			联系电话	010-55597026		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	305.00	303.50	10	99.51%	9.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	305.00	303.50	—	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>项目总体目标：（项目实施期2022年-2023年度）</p> <p>一是根据新的信用评价标准，对评价模型、指标重新分析，根据新标准模型对评价结果进行计算。重新建立评价合同库，完成与交易中心合同数据切换工作，新增双公示管理、信用修复管理、报部数据管理、信用预警服务模块，进一步规范和完善企业信用信息归集、评价指标体系。</p> <p>二是围绕施工资质、工程监理资质改革业务，实现建设工程企业资质改革新框架下的换证管理、企业资质审批、施工企业劳务资质备案制改革，按照“两区”下放要求，将部分市级事项下放到“两区”，保证市区两级住建委按照下放后新的分工开展资质动态监管和资质动态核查工作。同时，按照数字化综合监管工作要求，实现关键岗位人员、注册建造师等专项核查、动态监管及预警，防范廉政风险。</p> <p>三是以现有人员资格管理为基础，依靠高速互联网实现行业内企业、人员在线学习，监管部门实时掌握企业和个人培训学习情况记录和考核管理工作，同时为企业提供在线组织人员学习培训服务。以二级建造师注册系统为参考，根据二级注册造价师注册要点进行系统开发，实现二级造价师注册和电子证书应用。</p> <p>四是以现有施工现场人员管理为基础，实现劳务分包合同在线履约监管，对施工队长全程监管与服务，同时完成实名制管理系统功能的再整合、升级。系统全面升级整合全市数据资源，完成数据上报对接工作。</p> <p>2022年度目标：</p> <p>完成信用服务监管平台升级改造采购任务，并签订合同，确保平台升级工作顺利完成。</p>				已按照项目实施方案，于2022年完成信用服务监管平台升级改造项目三包的采购任务，并分别与中标方签订合同。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成采购项目包数	3包	3包	10	10	
			完成合同签订数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达至完成招标时间	≤3月	2月	5	5	
		时效指标	招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间	≤1月	0.5月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤305万元	303.5万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保平台升级工作的顺利完成	优良中低差	优	30	29	涉及少量业务部门需求不明确，改进措施：积极协调相关业务部门进行沟通，确认需求，保证项目周期
总分						100	98.95	