

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		开展智库建设工作						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市城建研究中心		
项目负责人		李佳晓			联系电话	010-55597026		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.52	42.86	32.40	10	75.59%	7.56
		其中：当年财政拨款	45.52	42.86	32.40	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.围绕领导关注的问题及住房城乡建设领域热点难点问题，邀请智库专家召开研讨会10次左右，汇集意见建议，形成专题报告。2.深入国内先进省市开展2次调研，学习借鉴先进经验，吸收完善研究报告。3.编印《住建观察》，全年报送6期，服务领导决策，推动业务工作。4.围绕住房城乡建设领域热点、难点、重点等问题，采取约稿形式，定期汇集智库专家的咨询成果和政策建议，刊发《首都住建发展研究》，计划全年刊出6期。				1.编印《住建观察》，全年报送6期，服务领导决策，推动业务工作。2.围绕住房城乡建设领域热点、难点、重点等问题，采取约稿形式，定期汇集智库专家的咨询成果和政策建议，刊发《首都住建发展研究》，全年刊出6期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《首都住建发展研究》专家约稿	30篇	12篇	3	1.2	原因：受疫情多次反复影响，专家时间紧张、提供稿件与策划专题不一致等多方面因素影响，统筹考虑确保杂志质量，优选专家稿件12篇，少于计划。改进措施：继续提前内容选题筹划时间，给予所约稿件专家充足撰写时间，保证稿件交付质量，以便提高稿件使用的成功率。
			组织专家研讨会次数	≥10次	0次	2	0	原因：2022年疫情严重，由于本市及委里疫情防控要求，难以组织召开现场研讨会。改进措施：当前疫情政策已调整，2023年研讨会预计可以顺利开展。
			开展外出调研次数	≥1次	0次	2	0	原因：按照疫情防控要求，出京受到限制，外省市调研难以开展。改进措施：疫情政策现已调整，2023年将合理安排调研，预计项目可顺利完成。
			编印《住建观察》期数	6期	6期	3	3	
		质量指标	形成报告、期刊符合杂志刊登要求	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	外出调研、专家研讨、编印刊发时间	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	智库建设成本	≤42.86万元	32.4万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	住房城乡建设领域行业的影响程度	高中低	高	15	14	原因及改进措施：受行业发展迅速、研究水平有待提高等影响，项目的社会效益有待进一步提高。
		可持续影响指标	对住房城乡建设领域影响年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门及主管领导满意	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90.76	