

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北京市建筑工程监管与服务平台升级改造						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心		
项目负责人		殷悦			联系电话	010-55597026		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	301.00	301.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	301.00	301.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>项目总体目标：（项目实施期2022年-2023年度）</p> <p>通过北京市建筑工程监管与服务平台升级改造实现专项业务系统的进一步整合，简化业务流程，推进数据共享，减少了企业信息重复录入，减轻了企业申报的工作量。在数据上达到委内工程业务底层一套核心库，核心数据集中管理，为各业务数据共享提供支撑，做到数据互联互通；在业务上达到工程审批集中办理，工程监管事项按各业务职能统筹管理，实现审批、监管联动一体化。具体包括：一是软件开发，(1) 升级工程监管与服务平台，实现“住建”一张图管理。(2) 整合科促综合监管平台，完善审批体系、强化统一监管。(3) 整合建设工程项目审批管理平台与验收服务平台，优化营商环境。(4) 整合质量监督平台，实现轨道监督改造，完善项目信息，实现智慧内容填报、整改报告不见面审批，实现质量安全监督工作的电子化。(5) 升级建材平台，进一步规范建筑节能管理。(6) 升级安全生产平台，提高轨道交通工程现场质量安全管理水平。二是完成扬尘大屏采购及安装。三是完成软件测评和安全测评。四是项目实行全过程监理。</p> <p>2022年度目标：</p> <p>完成北京市建筑工程监管与服务平台升级改造采购任务，并签订合同，确保平台升级工作顺利完成。</p>				<p>已按照项目实施方案，于2022年完成北京市建筑工程监管与服务平台升级改造项目四包的采购任务，并分别与中标方签署合同。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成采购项目包数	4包	4包	10	10	
			完成合同签订数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达至完成招标时间	≤3月	2月	5	5	
		时效指标	招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间	≤1月	0.5月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤301万元	301万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保平台升级工作的顺利完成	优良中低差	优	30	28	个别业务存在需求细化进度较慢问题，改进措施：积极与业务处室充分沟通需求，理解吃透业务，保证项目保质保量按时完成。
总分						100	98.00	