

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		北京市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据核查项目						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位		北京市房屋安全管理事务中心	
项目负责人		杨威			联系电话		55597026	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	419.98	384.57	380.27	10	98.88%	9.89
		其中：当年 财政拨款	397.98	383.17	378.87	—	—	—
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	22.00	1.40	1.40	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市 16 个行政区及经济技术开发区开展房屋调查成果数据抽样核查，通过核查，确保北京市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋调查数据的完整性、一致性、规范性和准确性。掌握翔实准确的全市房屋建筑空间分布及灾害属性特征，掌握设防水平等底数信息，建立房屋建筑调查成果地理信息系统（GIS）数据库。最终为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾、空间发展规划、生态文明建设等各项工作提供基础数据和科学决策依据。				受疫情防控和各区落实调查资金情况影响，2021 年对 11 个房屋调查区划开展了房屋调查成果数据市级抽样核查。通过核查，有效促进了相关区的调查质量控制水平，确保全市北京市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋调查数据的完整性、一致性、规范性和准确性。建立了约 300 万栋房屋的建筑调查成果信息数据库，掌握翔实准确的房屋建筑空间分布及灾害属性特征，掌握设防水平等底数信息。为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾、空间发展规划、生态文明建设等工作提供基础数据和科学决策依据。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	核查覆盖数量	16 个行政区及经济技术开发区	11 个	5	3.24	部分区未能及时落实调查经费和调查队伍，工作未能按计划开展实施。今后结合疫情防控形式，加强指标值精确度。
			监督指导次数	16 个行政区及经济技术开发区各 4 次	38 次	5	2.79	部分区未能及时落实调查经费和调查队伍，工作未能按计划开展实施。今后结合疫情防控形式，加强指标值精确度。
			房屋抽检审核数量	按照住建部房屋调查成果质量抽样审核要求，结合实际调查量执行	按照住建部房屋调查成果质量抽样审核要求，结合实际调查量执行，共计核查 4328 平方米	10	10.00	
			外业核查占北京市房屋建筑总量的比例	按照住建部房屋调查成果质量抽样审核外业核查要求执行	按照住建部房屋调查成果质量抽样审核外业核查要求执行，外业核查占北京市房屋建筑总量的比例为 22.6%	10	10.00	

续 上 页	续 上 页	质量 指标	第三方核查质量	符合住建部数据 汇交与质量审核 办法要求	按照住建部质量审核 要求开展质检	5	5.00	
			内业核查数据 差错率	≤10%	≤10%	5	5.00	
		成本 指标	预算控制数	≤419.9848 万元	380.26707 万元	10	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	为提高本市防 灾、减灾工作提 供房屋建筑调 查成果数据库 数据数量	≥300 万栋	292 万栋	30	29.00	部分区未能及时落实 调查经费和调查队伍， 工作未能按计划开展 实施。今后加强预算指 标值精确度。
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	区级部门投诉 次数	<3 次	0 次	10	10.00	
	总分					100	94.92	