

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		北京市住房和城乡建设委“十四五”规划(尾款)						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市住房和城乡建设委员会(本级行政)		
项目负责人		薛军  陈炜文  宛春			联系电话	55597026		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	89.11	89.11	89.11	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	89.11	89.11	89.11	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成《北京市“十四五”时期建筑绿色发展规划研究》规划研究后期工作，编制 7 个子课题研究报告并形成《北京市“十四五”时期建筑绿色发展规划》报批稿，为今后五年北京市建筑绿色发展提供指导。 2. 完成《北京市“十四五”时期建筑业发展规划》尾款支付，指导北京建筑业阶段性高质量发展，制定建筑业其它各项发展规划和政策重要依据的作用。 3. 完成《“十四五”时期住房和城乡建设科技发展规划》尾款支付，为北京住房和城乡建设提供有力的科技支撑，做出重大贡献。			1. 已完成《北京市“十四五”时期建筑绿色发展规划研究》规划研究后期工作，编制 7 个子课题研究报告并形成《北京市“十四五”时期建筑绿色发展规划》报批稿，为今后五年北京市建筑绿色发展提供指导。 2. 已完成《北京市“十四五”时期建筑业发展规划》，指导北京建筑业阶段性高质量发展，制定建筑业其它各项发展规划和政策重要依据的作用。 3. 已完成《“十四五”时期住房和城乡建设科技发展规划》，为北京住房和城乡建设提供有力的科技支撑，做出重大贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		完成课题研究报告终稿数量	7 篇	7 篇	4	4.00	
			印发《北京市“十四五”时期建筑绿色发展规划》数量	1 部	1 部	4	4.00	
			完成规划尾款支付项目数	2 个	2 个	12	12.00	
	质量指标		课题验收通过率	100%	100%	20	20.00	
	产出指标	时效指标	规划报批稿报市政府时间	2021 年 6 月	2021 年 9 月	4	3.00	2021 年，党中央高度重视碳达峰碳中和工作，根据《北京市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《北京市碳中和行动纲要》的最新要求，将《北京市“十四五”时期民用建筑绿色发展规划》与《北京市民用建筑节能减碳工作方案》合并，形成《北京市民用建筑节能减碳工作方案》和北京市“十四五”时期民用建筑绿色发展规划（以下简称《工作方案》）。按照时间要求在 3 月完成 工作方案的编写，同时 与 6 月两次书面征求各部门和区政府意见，并修改完善。因为政策需要、各委办局政策衔接等原因求导致规划报批延迟。

续上页	续上页	续上页	尾款支付时间	2021年3月31日前	2021年7月6日前	6	5.00	《北京市“十四五”时期建筑业发展规划》与清华大学于2021年2月签订补充协议，于2021年6月30日之前组织验收评审。根据原合同，验收评审后支付尾款）
		成本指标	后期研究预算控制数	≤36万元	36万元	4	4.00	
			尾款支付项目预算控制数	≤53.11万元	53.11万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	明确了“十四五”时期建筑绿色发展方向，为今后五年北京市建筑绿色发展提供指导	效果显著	效果显著	15	13.50	效果有待进一步提升。
			为北京市建筑业、住房和城乡建设科技发展指明方向。	效果显著	效果显著	15	13.50	
总分						100	95.00	