
附件1 
单位工程关键节点识别清单

项目名称：                 单位工程名称：
	序号
	类别
	关键节点名称
	级别
	位置（参数）
	备注

	1
	暗挖
	1#竖井开挖
	B
	
	

	2
	暗挖
	穿越**湖
	A
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：本清单应在单位工程开工前完成，并作为单位工程开工条件之一，且应随着工程进展和设计图纸变更情况及时进行增补完善。
施工单位：[名称][盖章]
编制人：                  审核人：                  审批人：
监理机构：[名称][盖章]
审批人：        

附件2              
关键节点施工前条件核查申请表

	工程名称
	
	单位工程
	

	关键节点
	
	级别/编号
	

	致：                                      建设（监理）单位

根据《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》规定，我方已完成

了                                              施工前条件核查自检工作，自检合格，计划

于     年     月     日实施，请予组织施工前条件核查。

     该关键节点施工前条件核查的具体内容详见附件3：关键节点施工前条件核查表。

施工单位：                                     项目经理（签字）：

    年    月    日


注：本表由施工单位填报，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
附件3                 
关键节点施工前条件核查表

	工程名称
	
	单位工程
	

	关键节点
	
	级别/编号
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	序
号
	核查条件
	核查要点
	施工单位

自检意见
	核查

结论
	核查人（签字）

	1
	主

控

条

件
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	一

般

条

件
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	施工单位项目（技术）负责人签字：                                      年      月       日

	监理单位条件核查负责人（组织者）签字：                                 年      月       日


注：本表由施工单位和核查参加单位共同填报，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

附件4              
关键节点施工前条件核查记录表

	工程名称
	
	单位工程
	

	关键节点
	
	级别/编号
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	核查内容：

     条主控条件和     条一般条件，各项核查要点及核查结论详见附件3：关键节点施工前条件核查表。

	核查组意见：



	

	核查结论：

□通过                □不通过    

	核查组

成员签字
	核查单位
	单位名称
	参加人（签字）
	职务

	
	建设单位
	
	
	

	
	勘察单位
	
	
	

	
	设计单位
	
	
	

	
	监理单位
	
	
	

	
	施工单位
	
	
	

	
	第三方监测
	
	
	

	
	咨询单位
	
	
	

	
	专家
	
	
	

	
	其他
	
	
	


注：1．本表由核查组织单位组织填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2．签字栏可根据实际到场人员情况进行增减，但必须满足本办法要求。
附件5                
关键节点清单（参考）

	序号
	类别
	关键节点
	分类
	备注（适用表格）

	1
	暗挖
	穿越特级风险源
	A
	（附件6-1）

	2
	
	穿越污水管、主汛期穿越雨水管
	A
	直径1米以上，距暗挖结构顶3米以内（附件6-1）

	3
	
	穿越河湖
	A
	（附件6-1）

	4
	
	竖井开挖
	B
	（附件6-2）

	5
	
	马头门开挖
	B
	（拱部）开口宽度大于6米的全部及开口宽度小于6米（含）的首次（附件6-3）

	6
	
	仰挖、俯挖（首循环）
	B
	（附件6-4）

	7
	
	围岩等级突变处开挖
	B
	降低2个（含）等级（附件6-4）

	8
	
	扩大段开挖（首循环）
	B
	（附件6-4）

	9
	
	钻爆法开挖（首循环）
	B
	（附件6-5）

	10
	
	多导洞施工扣拱开挖（首次）
	B
	（附件6-6）

	11
	
	穿越一级风险源
	B
	不含穿越污水管及主汛期穿越雨水管（直径1米以上，距暗挖结构顶3米以内）、穿越河湖（附件6-1）

	12
	
	大断面临时支撑拆除（首段）
	B
	（附件6-7）

	13
	盾构
	盾构始发
	A
	（附件6-8）

	14
	
	盾构到达
	A
	盾构机进入加固区前（附件6-8）

	15
	
	盾构开仓
	A
	（附件6-9）

	16
	
	盾构穿越特级风险源
	A
	（附件6-11）

	17
	
	空推段
	B
	（附件6-8）

	18
	
	区间联络通道开口施工
	B
	（附件6-10）

	19
	
	穿越一级风险源
	B
	（附件6-11）

	20
	
	隧道较长范围处于非常接近状态
	B
	净间距小于盾构直径70%的并行或交叠隧道（附件6-12）

	21
	
	盾构机吊装
	B
	（附件6-18）

	22
	明挖
	深基坑开挖
	B
	（附件6-13）

	23
	
	有管线区域钻孔、成槽等动土作业（降水、围护结构等）
	B
	（附件6-14）

	24
	高架
	预制梁架设或悬臂挂篮安装使用或桥梁转体
	A
	跨越铁路或快速路（附件6-15）

	25
	
	预制梁架设或悬臂挂篮安装使用
	B
	跨越二级及以上公路或城市主干道（附件6-15）

	26
	
	架桥机安装、走行（首次）
	B
	（附件6-17）

	27
	模板

工程及支撑体系
	超过一定规模的模板支撑系统混凝土浇筑
	B
	模架搭设高度8米及以上、或搭设跨度18米及以上、或施工总荷载15kN/m2及以上、或集中线荷载20kN/m及以上或处于斜坡段的现浇梁、板混凝土浇筑（同一施工队伍，采用相同种类架体的首次）（附件6-16）

	28
	起重吊装
	门式起重机、塔式起重机等起重机械设备安装/拆卸
	B
	含起重量300kN及以上的其他起重设备安装（附件6-17）

	29
	
	采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在1OOkN及以上的起重吊装施工
	B
	含2台及以上设备协同吊装作业（附件6-18）

	30
	铺轨
	铺轨（调试）行车（首次）
	B
	（附件6-19）

	31
	质量
	主体结构与附属结构（非同时施工）连接部位混凝土浇筑施工（首次）
	B
	浇筑部位封模前（附件6-20）

	32
	
	PBA工法大直径钻孔桩灌注（首次）
	B
	（附件6-20）

	33
	
	梁板柱节点混凝土浇筑（强度等级相差两个及以上级别的首次）
	B
	（附件6-20）

	34
	
	PBA工法二衬拱与梁结合部模板施工（首段）
	B
	（附件6-20）

	35
	
	新技术新工艺新材料使用（首次）
	B
	（附件6-21）

	36
	
	暗挖全断面注浆（首次）
	B
	开始注浆前（附件6-22）

	37
	其他
	顶管施工的始发/接收
	B
	（附件6-23）

	38
	
	跨度36米及以上的钢结构安装工程；跨度60米及以上的网架和索膜结构安装工程
	B
	车辆段或高架站（附件6-24）

	39
	
	人工挖孔桩（深度超过16米（含））施工（首桩）
	B
	PBA工法或基坑围护桩或工程桩（附件6-25）

	40
	
	冻结法土方开挖
	B
	盾构区间联络通道（附件6-26）

	41
	
	火情火警风险较大部位动火作业（首次）
	B
	如风道（出入口）坡段结构施工，存在木模板、防水材料等易燃物
（附件6-27）


注：建设单位应根据本清单内容制定属于其他行政主管部门管理的关键节点核查内容，如铺轨(调试)行车等。

附件6-1            
暗挖工程穿越特级、一级风险源施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	审批手续
	对特级风险评估、分析，专家论证完毕；产权单位及相关部门审批手续齐全。

	3
	
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案及专项防护方案）、专家论证、审批齐全有效。

	4
	
	专项防护
	风险源自身专项防护措施已完成。

	5
	
	超前支护及加固措施
	管棚或小导管打设、注浆已完成。

	6
	
	监控量测
	专项监测方案审批完成；监测的点位已布置，初始值已读取，控制值已确定。

	7
	
	降水情况
	降水水位符合设计要求。

	8
	
	视频
	视频探头已安装到位可正常使用。

	9
	
	格栅加工
	格栅加工验收完成，数量满足要求。

	10
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	11
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	12
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	13
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	14
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	15
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	16
	
	风水电
	施工风、水、电满足施工需求。


注：1. 对于连续穿越一级风险源且地质、环境等条件发生突变时，应重新组织核查。

    2. 本表适用于暗挖穿越特级、一级风险源及主汛期穿越雨水管、穿越污水管（直径1米以上，距暗挖结构顶3米以内）、穿越河湖等。
附件6-2            
暗挖工程竖井开挖施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案）、专家论证、审批齐全有效。

	3
	
	锁口圈梁
	锁口圈梁施做完毕，混凝土强度符合规范要求。

	4
	
	提升系统
	起重提升系统已验收合格。

	5
	
	监控量测
	监测方案已审批，监测点布置符合要求，已测取初始值。

	6
	
	管线保护
	管线核查，针对性保护措施落实到位。

	7
	
	视频门禁
	视频门禁系统已安装到位可正常使用。

	8
	
	临边防护
	临边防护设施符合要求。

	9
	
	格栅加工
	格栅加工首件验收合格。

	10
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	11
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	12
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	13
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	14
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	15
	
	降水情况
	降水水位符合竖井开挖要求。

	16
	
	风水电
	施工通风、供水、供电满足施工需求。

	17
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	18
	
	棚罩封闭
	符合要求。


注：竖井开挖施工指锁口圈梁完成后进行的土方开挖。
附件6-3         
暗挖工程马头门开挖施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案）、审批齐全有效。

	3
	
	超前支护及加固措施
	管棚或小导管打设、注浆已完成，加强环梁及支撑措施到位。

	4
	
	监控量测
及测量复核
	监测方案已审批，监测点布置符合要求，已测取初始值；
测量放线完成，并经监理、第三方复核，资料齐全。

	5
	
	管线保护
	管线核查，针对性保护措施落实到位。

	6
	
	降水情况
	降水水位满足施工开挖需要。

	7
	
	视频
	视频探头已安装到位可正常使用。

	8
	
	格栅加工
	格栅加工验收完成，质量、数量满足要求。

	9
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	10
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	11
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	12
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	13
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	14
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	15
	
	风水电
	施工风、水、电满足施工需求。

	16
	
	作业平台
	作业平台搭设牢固，防护到位，已通过验收。


注：本表适用于暗挖工程马头门开挖（拱部）开口宽度大于6米的全部及开口宽度小于6米（含）的首次。
附件6-4        
暗挖工程扩大段开挖（首循环）施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件

	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案）、审批齐全有效。

	3
	
	超前支护及加固措施
	管棚或小导管打设、注浆已完成。

	4
	
	超前探测
	超前探测已完成。

	5
	
	监控量测
	作业面变形已基本稳定。

	6
	
	管线保护
	管线核查，针对性保护措施落实到位。

	7
	
	降水情况
	降水水位符合设计要求。

	8
	
	视频
	视频探头已安装到位可正常使用。

	9
	
	格栅加工
	格栅加工验收完成，质量、数量满足要求。

	10
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	11
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	12
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	13
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	14
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	15
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	16
	
	风水电
	施工通风、供水、供电满足施工需求。


注：本表适用于扩大段开挖（首循环）、围岩等级突变处开挖（降低2个（含）等级）、仰挖、俯挖（首循环）等。
附件6-5     
暗挖工程钻爆法开挖（首循环）施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件

	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案）、审批齐全有效。

	3
	
	爆破手续
	手续完善，爆破队伍已落实，炸药出库入库管理制度健全，安全生产协议已签署。

	4
	
	超前支护及加固措施
	管棚或小导管打设、注浆已完成。

	5
	
	超前探测
	超前探测已完成。

	6
	
	监控量测
及测量复核
	监测方案已审批，监测点布置符合要求，已测取初始值；
测量放线完成，并经监理、第三方复核，资料齐全。

	7
	
	管线保护
	管线核查，针对性保护措施落实到位。

	8
	
	视频
	视频探头已安装到位可正常使用。

	9
	
	格栅加工
	格栅加工验收完成，质量、数量满足要求。

	10
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	11
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	12
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	13
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	14
	
	其它分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	15
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	16
	
	风水电
	施工通风、供水、供电满足施工需求。


附件6-6    
 暗挖工程多导洞施工扣拱开挖（首次）施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件

	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案）、审批齐全有效。

	3
	
	结构稳定性
	顶纵梁（及冠梁）强度达到设计要求。

	4
	
	监控量测
	作业面变形已基本稳定。

	5
	
	管线保护
	管线核查，针对性保护措施落实到位。

	6
	
	降水情况
	降水水位满足施工需要。

	7
	
	视频
	视频探头已安装到位可正常使用。

	8
	
	格栅加工
	格栅加工验收完成，质量、数量满足要求。

	9
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	10
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	11
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	12
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	13
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	14
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	15
	
	风水电
	施工风、水、电满足施工需求。


注：应按单位工程分别进行核查。
附件6-7     
暗挖工程大断面临时支撑拆除（首段）施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	临时支撑拆除专项方案或施工方案中专项技术措施（包括应急预案）已批复。

	3
	
	施工准备
	临时支撑拆除后续施工准备基本完成。交叉作业安全防护措施准备到位。

	4
	
	监控量测
	已有监测点数据基本稳定。需增设的监测点位已布置，初始值已读取。

	5
	
	视频
	视频探头已安装到位可正常使用。

	6
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	7
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	8
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	9
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	10
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	11
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	12
	
	风水电
	施工风、水、电满足施工需求。

	13
	
	降水情况
	降水水位符合设计要求。


附件6-8           
盾构始发、到达、空推段施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案、专项用电方案）、专家论证、审批齐全有效。

	3
	
	测 量
	盾构位置测量验收完毕。

	4
	
	盾构机安装调试
	始发前盾构机安装调试验收完成。

	5
	
	始发托架、反力架及导轨
	按方案施工完毕、验收合格，导轨稳固。

	6
	
	洞门土体加固
	加固范围及参数指标符合设计要求。

	7
	
	洞门密封
	洞门密封止水装置安装完成，外观质量及完整性符合设计要求。

	8
	
	盾构管片
	盾构管片已进场并验收合格。

	9
	
	浆液制作
	浆液制作设施已完成。

	10
	
	监控量测
	监测点已布置，初始值数值已读取。

	11
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	12
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	13
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	14
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	15
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	16
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	17
	
	风水电
	施工风、水、电满足施工需求。


注：1.盾构始发条件核查应在桩体破除前进行。
2.盾构到达条件核查应在进入加固段前进行。
附件6-9                
盾构开仓施工前核查内容
	序号
	检查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	施工方案
	盾构开仓安全专项施工方案编审（包括应急预案）、专家论证、审批齐全有效。

	2
	
	加固措施
	按方案要求的地面或洞内土体加固措施已完成，并通过验收。

	3
	
	测量标识
	盾构机所处位置定位测量完毕，开仓区域地面警示标识及隔离带设置合理。

	4
	
	监控量测
	开仓区域监测点布设完成，初始值已读取。

	5
	
	有限空间作业准备
	有限空间作业施工准备完成。有害气体检测设备、常压开仓通风设备已报验合格。

	6
	
	作业人员
	作业人员体检、安全教育、安全交底和技术培训完成。

	7
	
	环境风险
	建构筑物及管线核查，地上、地下管线标识，针对性保护措施落实到位。

	8
	
	应急准备
	应急设备及材料配备齐全，配备救援药品及救援人员。

	9
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	10
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	11
	
	设备机具
	各种仪器仪附件工作正常，施工工具及更换刀具准备到位，盾构刀盘已锁定。

	12
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	13
	
	风水电
	施工风、水、电满足施工需求。


附件6-10          
盾构区间联络通道开口施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案）、审批齐全有效。

	3
	
	地层加固
	管片开口处地层加固土体的稳定性和止水性满足设计要求。

	4
	
	临时支撑
	管片开口处钢支撑架设牢固。

	5
	
	施工降水
	降水效果满足施工需要。

	6
	
	环境风险
	建构筑物及管线核查，针对性保护措施落实到位。

	7
	
	监控量测
	增设的监测点布设完成，初始值已读取。

	8
	
	视频
	视频探头已安装到位可正常使用。

	9
	
	格栅加工
	格栅加工验收完成，数量满足要求。

	10
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	11
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	12
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	13
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	14
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	15
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	16
	
	风水电
	施工风、水、电满足施工需求。


附件6-11          
盾构穿越特级、一级风险源施工前核查内容

	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案）、专家论证、审批齐全有效。

	2
	
	审批手续
	对特级风险评估、分析，专家论证完毕；产权单位及相关部门审批手续齐全。

	3
	
	盾构设备检修
	盾构机及配套系统已全面检修，状态良好。

	4
	
	监控量测
	专项监测方案审批完成；监测的点位已布置，初始值已读取，控制值已确定。

	5
	
	环境风险
	风险源自身专项防护措施已完成；建构筑物及管线核查，针对性保护措施落实到位。

	6
	
	视频
	视频探头已安装到位可正常使用。

	7
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	8
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	9
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	10
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	11
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	12
	
	风水电
	施工风、水、电满足施工需求。


附件6-12     
盾构隧道较长范围处于非常接近状态施工前核查内容

	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案）、专家论证、审批齐全有效

	3
	
	地层加固
	非常接近范围地层加固土体的稳定性和止水性满足设计要求。

	4
	
	盾构管片
	盾构管片已进场并验收合格。

	5
	
	浆液制作
	浆液制作设施已完成。

	6
	
	盾构设备检修
	盾构机及配套系统已全面检修，状态良好。

	7
	
	监控量测
	专项监测方案审批完成；监测的点位已布置，初始值已读取，控制值已确定。

	8
	
	环境风险
	风险源自身专项防护措施已完成；建构筑物及管线核查，针对性保护措施落实到位。

	9
	
	视频
	视频探头已安装到位可正常使用。

	10
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	11
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	12
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	13
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	14
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	15
	
	风水电
	施工风、水、电满足施工需求。


注: 盾构隧道较长范围处于非常接近状态是指净间距小于盾构直径70%的并行或交叠隧道。

附件6-13                
深基坑开挖施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案）、专家论证、审批齐全有效。

	3
	
	冠 梁
	冠梁施做完毕，混凝土强度符合规范要求。

	4
	
	提升系统
	提升系统已验收合格。

	5
	
	支护体系
	钢支撑、锚索等支护材料已进场并验收合格，旋喷等加固施工等已完成。

	6
	
	监控量测
	监测方案已审批，监测点布置符合要求，已测取初始值。

	7
	
	管线保护
	管线核查，针对性保护措施落实到位。

	8
	
	视频门禁
	视频门禁系统已安装到位可正常使用。

	9
	
	临边防护
	临边防护设施符合要求。

	10
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	11
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	12
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	13
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	14
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	15
	
	降水情况
	降水水位符合基坑开挖要求。

	16
	
	截排水系统
	地面截排水系统已完善。

	17
	
	风水电
	施工风、水、电满足施工需求。

	18
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。


注：当车站主体基坑开挖分段进行时，应逐段进行开工前条件核查。

附件6-14             
有管线区域钻孔、成槽等动土作业（降水、围护结构等）施工前核查内容

	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	安全专项施工方案编审、审批齐全有效。

	3
	
	测量复核
	测量放线完成，并经监理、第三方复核，资料齐全。

	4
	
	地下管线及构筑物保护
	地下管线及构筑物核查完成，针对性保护措施落实到位。

	5
	
	地层加固
	动土范围地层加固满足设计要求。

	6
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	7
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	8
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	9
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	10
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	11
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	12
	
	风水电
	施工风、水、电满足施工需求。


注：地下管线、构筑物密集处应加密核查。
附件6-15              
预制梁架设施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	施工方案
	吊装安全专项施工方案和起重机械安装、拆卸专项方案（包括应急预案）编审、专家论证、审批齐全有效。

	2
	
	交通方案
	交通主管部门批准的导改/临时断路/要点方案齐全。

	3
	
	交通指挥
	警示标志、信号指挥到位。

	4
	
	架梁设备环境条件
	已按要求完成，并验收合格。

	5
	
	气象条件
	满足架设要求。

	6
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	7
	
	支座安装
	支座安装已到位。

	8
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	9
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	10
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	11
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	12
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，消防器材符合要求。


注：本表适用于跨越铁路、快速路、二级及以上公路、城市主干道的预制梁架设或悬臂挂篮安装使用、跨越铁路或快速路的桥梁转体施工等。

附件6-16       
超过一定规模的模板支撑系统混凝土浇筑施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	施工方案
	安全专项施工方案（包括应急预案）编审、专家论证、审批齐全有效。

	2
	
	地基处理
	需要处理或加固的地基已通过验收。

	3
	
	支架预压与验收
	支架预压试验合格。支撑体系已验收合格。

	4
	
	施工监测
	监测点布置符合方案要求。

	5
	
	临边防护
	作业平台临边防护到位。

	6
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	7
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	8
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全，安装稳固，防护到位。

	9
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	10
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	11
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，消防器材符合要求。设备应有备用并已到位。

	12
	
	配电箱
	电箱完整无损坏；箱内配置符合规范，并附线路图，无带电体明露及一闸多用等。


注：本表适用于同一施工队伍，采用相同种类架体的模板，搭设高度8米及以上、或搭设跨度18米及以上、或施工总荷载15kN/m2及以上、或集中线荷载20kN/m及以上或处于斜坡段的现浇梁、板混凝土浇筑的首次。
附件6-17 
门式起重机、塔式起重机等起重机械设备安装/拆卸施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	施工方案
	安全专项施工方案（包括应急预案）编审、专家论证、审批齐全有效。

	2
	
	地基基础
	地基基础满足方案要求，并已通过验收。

	3
	
	安拆分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	4
	
	安拆作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	5
	
	报备手续
	手续完善，并得到有关部门批准。

	6
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，消防器材符合要求。设备应有备用并已到位。

	7
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	8
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全，安装稳固，防护到位。

	9
	
	其它分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	10
	
	其它作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	11
	
	周边环境
	周边环境满足安拆工作要求。

	12
	
	配电箱
	电箱完整无损坏；箱内配置符合规范，并附线路图，无带电体明露及一闸多用等。


注：本表适用于门式起重机、塔式起重机等起重机械设备安装/拆卸（含起重量300kN及以上的其他起重设备安装）、架桥机的安装、走行（首次）。

附件6-18               
非常规起重吊装施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	吊装施工方案
	安全专项施工方案（包括应急预案）编审、专家论证、审批齐全有效。

	2
	
	吊装机械准备
	手续齐全，报验合格，满足方案要求。

	3
	
	吊装作业人员
	操作工、信号工等安全培训资料齐全，考核合格，持证上岗。施工和安全技术交底已完成。

	4
	
	周边环境及气候条件
	周边环境及气候条件满足吊装要求。

	5
	
	地基处理
	地基处理满足吊装施工要求。

	6
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，消防器材符合要求。设备应有备用并已到位。

	7
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	8
	一

般

条

件
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全，安装稳固，防护到位。

	9
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	10
	
	其它作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	11
	
	配电箱
	电箱完整无损坏；箱内配置符合规范，并附线路图，无带电体明露及一闸多用等。


注：本表适用于采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装施工，含2台及以上设备协同吊装作业，包括盾构机的吊装组装等。
附件6-19          
铺轨（调试）行车（首次）施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	施工方案
	安全专项施工方案（包括应急预案）编审、审批齐全有效。

	2
	
	轨道及基础
	满足方案及铺轨行车要求。

	3
	
	铺轨作业人员
	司机、指挥员等安全培训资料齐全，考核合格。施工和安全技术交底已完成。

	4
	
	周边环境及气候条件
	周边环境及气候条件满足方案及行车要求。

	5
	
	限界防护
	满足方案及行车要求。

	6
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，消防器材符合要求。设备应有备用并已到位。

	7
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	8
	一

般

条

件
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全，安装稳固，防护到位。

	9
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	10
	
	其它作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	11
	
	配电箱
	电箱完整无损坏；箱内配置符合规范，并附线路图，无带电体明露及一闸多用等。


注：北京市轨道交通工程铺轨（调试）行车监管部门为北京市交通委。

附件6-20           
主体结构与附属结构（非同时施工）
连接部位混凝土浇筑(首次)施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求

	2
	
	施工方案
	施组设计或施工方案（包括应急预案）编审、审批齐全有效；
质量控制措施满足现场施工要求。

	3
	
	隐检验收
	连接处钢筋连接，防水层连接、混凝土凿毛、细部构造、结构厚度尺寸等隐检验收已完成,满足设计和方案要求。

	4
	
	质量管理人员
	施工员、质检员、试验员等均到岗，技术交底已完成。

	5
	
	周边环境及气候条件
	周边环境及气候条件满足现场施工要求。

	6
	
	应急准备
	防雨（防冻、防高温）等应急物资到位，通讯畅通，消防器材符合要求。

	7
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	8
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	9
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全，安装稳固，防护到位。

	10
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	11
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	12
	
	配电箱
	电箱完整无损坏；箱内配置符合规范，并附线路图，无带电体明露及一闸多用等。


注：本表适用于主体结构与附属结构（非同时施工）连接部位混凝土浇筑(首次)、PBA工法大直径钻孔桩灌注（首次）、梁板柱节点混凝土浇筑（强度等级相差两个及以上级别的首次）及PBA工法二衬拱与梁结合部模板施工（首段）等。
附件6-21     
新技术、新工艺、新材料使用（首次）施工前核查内容

	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	施组设计或施工方案（包括应急预案）编审、专家论证、审批齐全有效；质量控制措施满足现场施工要求。

	3
	
	“四新”质量标准
	质量证明文件齐全,满足设计和方案要求，质量验收标准已经确定。

	4
	
	周边环境及气候条件
	周边环境及气候条件满足现场施工要求。

	5
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，消防器材符合要求。

	6
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	7
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	8
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全，安装稳固，防护到位。

	9
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	10
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	11
	
	配电箱
	电箱完整无损坏；箱内配置符合规范，并附线路图，无带电体明露及一闸多用等。


附件6-22       
暗挖全断面注浆（首次）施工前核查内容

	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求

	2
	
	施工方案
	施组设计或施工方案（包括应急预案）编审、专家论证、审批齐全有效；质量控制措施满足现场施工要求。

	3
	
	注浆材料及配合比
	注浆材料质量证明文件齐全,配合比满足设计和方案要求，有试验证明材料。

	4
	
	注浆设备及工器具
	设备完整、工器具齐全（压力附件指示正常、计量器具标定合格）。

	5
	
	注浆作业人员
	培训合格，已接受技术交底。

	6
	
	注浆管材料
	注浆管材质、长度及注浆孔布设满足设计和方案要求。

	7
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，消防器材符合要求。

	8
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	9
	一

般

条

件
	其它材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	10
	
	其它设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全，安装稳固，防护到位。

	11
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	12
	
	其它作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	13
	
	配电箱
	电箱完整无损坏；箱内配置符合规范，并附线路图，无带电体明露及一闸多用等。


附件6-23          
顶管施工的始发与接收施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点 

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案、专项用电方案）（或专家论证）、审批齐全有效。

	3
	
	测量复核
	顶管位置测量验收完毕。

	4
	
	顶管设施安装调试
	始发前顶管设施安装调试验收完成。

	5
	
	始发托架、反力架及导轨
	按方案施工完毕、验收合格，导轨稳固。

	6
	
	洞门土体加固
	加固范围及参数指标符合设计要求。

	7
	
	洞门密封
	洞门密封止水装置安装完成，外观质量及完整性符合设计要求。

	8
	
	管片准备
	顶管管片已进场并验收合格。

	9
	
	浆液制作
	浆液制作设施已完成（视地质情况）。

	10
	
	监控量测
	监测点已布置，初始值数值已读取。

	11
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	12
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	13
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	14
	
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	15
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	16
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	17
	
	风水电
	施工风、水、电满足施工需求。


注：1.顶管始发条件核查应在洞门土体破除前进行；

2.顶管接收条件核查应在进入出洞加固段前进行。
附件6-24     
跨度36米及以上的钢结构安装工程施工前核查内容

	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	安全专项施工方案（包括应急预案）编审、专家论证、审批齐全有效。

	3
	
	安装机械准备
	手续齐全，报验合格，满足施工方案要求。

	4
	
	安装作业人员
	操作工、信号工等安全培训资料齐全，考核合格，持证上岗。施工和安全技术交底已完成。

	5
	
	安装材料与构配件
	钢结构（网架或索膜结构等）已运抵现场，验收合格，码放顺序满足安装要求。

	6
	
	周边环境及气候条件
	周边环境及气候条件满足安装要求。

	7
	
	地基处理
	地基处理满足安装施工要求。

	8
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，消防器材符合要求。设备应有备用并已到位。

	9
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	10
	一

般

条

件
	设备机具
	进场验收记录齐全有效，特种设备安全技术档案齐全，安装稳固，防护到位。

	11
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	12
	
	其它作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；特种作业人员类别和数量满足作业要求，操作证齐全。施工和安全技术交底已完成。

	13
	
	配电箱
	电箱完整无损坏；箱内配置符合规范，并附线路图，无带电体明露及一闸多用等。


注：本表适用于跨度36米及以上的钢结构安装工程；跨度60米及以上的网架和索膜结构安装工程。
附件6-25    
人工挖孔桩(深度超过16米(含))(首桩)施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案）、专家论证、审批齐全有效。

	3
	
	测量复核
	井位位置测量复核完成。

	4
	
	锁口圈梁
	锁口圈梁施做完毕，混凝土强度符合规范要求。

	5
	
	提升系统
	起重提升系统已验收合格。

	6
	
	管线保护
	管线核查，针对性保护措施落实到位。

	7
	
	降水情况
	降水水位符合竖井开挖要求。

	8
	
	通风措施
	符合有限空间作业要求。

	9
	
	临边防护设施
	临边防护设施符合要求。

	10
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	11
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	12
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	13
	
	设备机具
	进场验收记录完整有效，安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	14
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	15
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；施工和安全技术交底已完成。

	16
	
	供水供电
	施工供水、供电满足施工需求。


注：1. 人工挖孔桩开挖施工指锁口圈梁完成后进行的土方开挖。
    2. 本表适用于PBA工法或基坑围护桩或工程桩的开挖。
附件6-26             
冻结法土方开挖施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	设计文件
	设计文件满足现场施工要求。

	2
	
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案）、专家论证、审批齐全有效。

	3
	
	冻结效果
	冻结壁温度、强度等满足设计要求。

	4
	
	临时支撑
	管片开口处钢支撑架设牢固符合设计要求。

	5
	
	环境风险
	建构筑物及管线核查，针对性保护措施落实到位。

	6
	
	监控量测
	相关监测点布设完成，初始值已读取。

	7
	
	视频监控
	视频探头已安装到位可正常使用。

	8
	
	格栅加工
	格栅加工验收完成，数量满足要求。

	9
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	10
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	11
	一

般

条

件
	材料及构配件
	质量证明文件齐全，复试合格。

	12
	
	设备机具
	进场验收记录完整有效，安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	13
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	14
	
	其他作业人员
	拟上岗人员安全培训资料齐全，考核合格；施工和安全技术交底已完成。

	15
	
	风水电
	施工通风、供水、供电满足施工需求。


注：本表适用于盾构区间联络通道冻结法土方开挖。

附件6-27     
火情火警风险较大部位动火作业（首次）施工前核查内容
	序号
	核查条件
	核查要点

	1
	主

控

条

件
	施工方案
	安全专项施工方案编审（包括应急预案）、专家论证、审批齐全有效。

	2
	
	动火管理
	满足制度和规程要求。

	3
	
	人员准备
	动火人和看火人准备齐全，动火人持证上岗。

	4
	
	易燃物
	清理或保护满足动火要求。

	5
	
	环境气候
	风力、风向、污染、雾霾等条件满足动火要求。

	6
	
	视频监控
	视频探头已安装到位，可正常监测施工环境。

	7
	
	应急准备
	应急物资到位，通讯畅通，应急照明、消防器材符合要求。

	8
	
	作业单位资质及人员资格
	作业单位资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	9
	一

般

条

件
	配套材料准备
	质量证明文件齐全，复试合格。

	10
	
	配套设备机具
	进场验收记录完整有效，安全技术档案齐全。安装稳固，防护到位。

	11
	
	其他分包管理
	分包队伍资质、许可证等资料齐全，安全生产协议已签署，人员资格满足要求。

	12
	
	其他作业人员
	拟配合人员安全培训资料齐全，考核合格；施工和安全技术交底已完成。

	13
	
	配套水电
	施工供水、供电满足施工需求。


注：火情火警风险较大部位，是指易燃物多、烟囱效应强、动火频次多的施工部位，如风道（出入口）坡段结构施工，存在木模板、防水材料等易燃物，由施工单位在单位工程开工前进行统一识别，列入关键节点清单进行管理。
附件7
北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查动态监管记分标准（建设单位）

	序号
	行为

类别
	不良

行为

代码
	违法违规行为描述
	行为认定依据
	处罚处理依据
	处罚

处理

	
	
	
	
	
	
	

	1
	条件核查
	GQGJ201001
	未核查关键节点施工前条件涉及的施工图设计文件审查、设计交底、周边环境资料交底等法律、法规、规章等要求建设单位负责的相关工作落实情况。
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第七条第(一)款
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第十六条
	责令整改

	2
	条件核查
	GQGJ201002
	未督促相关单位严格按照本办法落实关键节点施工前条件核查责任，并将
相关单位责任落实情况纳入合同履约检查、考评。
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第七条第(二)款
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第十六条
	责令整改

	3
	条件核查
	GQGJ201003
	未对涉及建设单位职责范围的核查不合格项进行整改。
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第七条第(三)款
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第十六条
	责令整改


北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查动态监管记分标准（监理单位）

	序号
	行为类别
	不良行为

代码
	违法违规行为描述
	行为认定依据
	处罚处理依据
	处罚处理
	记分标准

	
	
	
	
	
	
	
	企业
	企业

负责人
	总监理工程师
	总监代表或驻地工程师

	1
	条件核查
	GQJL202002
	未审批《单位工程关键节点识别清单》。
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第六条第(一)款
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第十六条
	责令整改
	0
	1
	1
	1

	2
	条件核查
	GQJL202003
	未进行关键节点施工前条件预核查工作。
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第六条第(二)款
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第十六条
	责令整改
	0
	1
	1
	1

	3
	条件核查
	GQJL202004
	未组织开展关键节点施工前条件核查、核对人员资格，或未组织填写《关键节点施工前条件核查表》及《关键节点施工前条件核查记录表》，并形成核查意见。
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第六条第(三)款
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第十六条
	责令整改
	1
	1
	1
	1

	4
	条件核查
	GQJL202005
	未对核查不通过的，下发监理通知，并督促整改；或涉及设计等其他单位的，未提请建设单位协调解决；或整改完成后，未重新组织核查。
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第六条第(四)款
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第十六条
	责令整改
	1
	1
	1
	1

	5
	条件核查
	GQJL202006
	对未进行施工前条件核查或核查未通过，施工单位擅自施工的，监理单位未下发监理通知，要求施工单位停工整改；或施工单位拒不停工整改的，监理单位未向建设单位及建设行政主管部门报告。
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第六条第(五)款
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第十六条
	责令整改
	1
	1
	1
	1


北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查动态监管记分标准（施工单位）

	序号
	行为类别
	不良行为

代码
	违法违规行为描述
	行为认定依据
	处罚处理依据
	处罚

处理
	记分标准

	
	
	
	
	
	
	
	企业
	企业负责人
	项目负责人

	1
	条件核查
	GQJZ204004
	工程开工前，未制定《单位工程关键节点识别清单》；或《单位工程关键节点识别清单》未报监理审批；或工程施工期间，未对《单位工程关键节点识别清单》实施动态管理，根据工程进展和设计图纸变更情况及时进行增补完善。
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第五条第(一)款
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第十六条
	责令整改
	1
	1
	1

	2
	条件核查
	GQJZ204005
	未开展关键节点施工前条件自检自评，直接报监理单位核查。
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第五条第(二)款
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第十六条
	责令整改
	1
	1
	1

	3
	条件核查
	GQJZ204006
	未参加并配合监理单位组织的关键节点施工前条件核查。
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第五条第(三)款
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第十六条
	责令整改
	1
	1
	1

	4
	条件核查
	GQJZ204007
	未对涉及施工单位职责范围的核查不合格项进行整改;或整改完成并自检自评合格后，未报监理单位重新组织核查。
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第五条第(四)款
	《北京市城市轨道交通建设工程关键节点施工前条件核查管理办法》第十六条
	责令整改
	1
	1
	1
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