
项目支出绩效自评表
（2021 年度）

项目名称 北京市居住领域城市更新政策与机制创新研究

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市城建研究中心

项目负责人 于佩平 联系电话 55597026

项目资金

（万元）

年初预算

数
全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 18.00 18.00 18.00 10 100.00% 10.00

其中：当年财政拨款 18.00 18.00 18.00 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度总

体目标

预期目标 实际完成情况

通过分析和借鉴国内外城市更新制度建设和经验做法，

立足北京市住房现状与面临形势：

1.研究探索我市居住领域城市更新政策与实施路径，形

成系列研究报告；

2.为我市下一步完善相关机构设置、政策制度出台形成

强有力的成果支撑；

3.为推进我市居住领域城市更新实施工作提供可参考

的路径和综合实施方案。

通过分析和借鉴国内外城市更新制度建设和经验做法，立足

北京市住房现状与面临形势：

1.研究探索我市居住领域城市更新政策与实施路径，形成《北

京市居住领域城市更新政策与机制创新研究报告》；

2.为我市下一步完善相关机构设置、政策制度出台形成强有

力的成果支撑；

3.为推进我市居住领域城市更新实施工作提供可参考的路径

和综合实施方案；

4.课题通过专家评审验收。

绩

效

指

标

一级指

标

二级指

标
三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

北京市居住领域城市更

新政策与机制创新研究

报告数量

1 份 1份 8 8

质量

指标

北京市居住领域城市更

新政策与机制创新研究

报告

通过专家组验

收

通过专家组验

收
8 8

时效

指标

开题时间 3-5 月 2021.4.27 8 8

中期评审 6-8 月 2021.8.30 8 8

结题时间 9-11 月 2021.11.29 8 8

成本

指标
成本控制数 18 万元 18 万元 20 20

效益

指标

社会效

益指标

为推进我市居住领域城

市更新实施工作提供可

参考的路径和综合实施

方案

有效推进 有效推进 30 27

项目实施效益有待进一步提

升，完善对策建议与实证分

析，加强应用场景细分研究

总分 100 97


