
项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称 档案整理及数字化

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市城建研究中心

项目负责人 李亮 联系电话 55597026

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 31.10 31.10 14.95 10 48.06% 4.81

其中：当年财政

拨款
31.10 31.10 14.95 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

于 2021 年底前完成 2020 年项目手册备案（大图）、购房

资格复核、购房资格证明、网签开关、项目手册备案、公

文存档的整理与数字化工作，其中项目手册备案（大图）

49 张、购房资格复核 52865 页、购房资格证明 22905 页、

网签开关 2936 页、项目手册备案 680 页、公文存档 260

件，除公文存档只整理外，其余档案均需数字化和纸质整

理，数字化图像要求为彩色，分辨率 300dpi。

1、2021 年底实际完成数量整理：6788 件，数字化完成：购房

资格复核单 13455 页、购房资格证明 18488 页、网签开关 3292

页。

2、其他档案类别情况：手册备案（大图）0 页、项目手册备

案 0 页、公文存档 0件。

3、数字化图像完全达标为彩色，分辨率 300dpi。

绩

效

指

标

一级指

标

二级

指标
三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指

标

数量

指标

项目手册备案（大图） 49 张 0张 5 0.00
由于疫情影响，工作人员进入

受到限制，致使部分工作未能

如期开展。统筹考虑疫情影

响，加强前期数量统计精准性

购房资格复核页数 52865 页 13455 页 6 1.53

购房资格证明页数 22905 页 18488 页 6 4.84

网签开关页数 2936 页 3292 页 10 10.00

项目手册备案 680 页 0 页 1.5 0.00
由于疫情影响，工作人员进入

受到限制，致使部分工作未能

如期开展。统筹考虑疫情影

响，加强前期数量统计精准性
公文存档 260 件 0 页 1.5 0.00

质量

指标

文档数字化和纸质整理，

数字化图像要求

彩色，分辨率

300dpi

彩色，分辨率

300dpi
10 10.00

时效

指标
项目完成时间 12 月底前完成 12 月 31 日 10 10.00

成本

指标
项目总成本控制数

31.103505 万元

内

14.949348 万

元
10 10.00

由于疫情影响，工作人员进入

受到限制，致使部分工作未能

如期开展。统筹考虑疫情影

响，加强前期数量统计精准

性，提高预算编制科学性。

效益指

标

社会

效益

指标

为工作人员提供高效便

捷的档案利用服务
效果显著 效果显著 15 14.50

档案整理及数字化工作已完

成，基本到达预期效果，但可

进一步提高相关效益水平。



总结往年工作经验，进一步提

高提高数字档案资源保存和

利用的科学化、合理化水平，

为工作人员提供高效便捷的

档案利用服务。

续

上

页

续

上

页

续

上

页

努力提高数字档案资源

保存和利用的科学化、合

理化水平

得到提高 得到提高 15 14.50

总分 100 80.18


