
项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称 2021 年《预拌混凝土绿色生产管理规程》执行情况专项执法检查

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市住房和城乡建设委员会(本级行政)

项目负责人 薛军 联系电话 55597026

项目资金

（万元）

年初预

算数
全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 14.64 14.64 14.64 10 100.00% 10.00

其中：当年财政拨

款
14.64 14.64 14.64 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

通过《预拌混凝土绿色生产管理规程》执行情况专

项执法检查，加大政府监督执法力度，督促企业严

格执行《预拌混凝土绿色生产管理规程》，实现预

拌混凝土的绿色生产和规范化管理，达到降低扬尘

的目标。

《预拌混凝土绿色生产管理规程》执行情况专项执法检查主要

是检查预拌混凝土企业（站点）《规程》执行情况，全市现有

具备专业承包资质的预拌混凝土企业（站点）125 个，区分别

对辖区内的企业（站点）进行检查，约需时 4个月；市级按照

一定比例对全市的混凝土搅拌站进行抽查，约需 1 个月。通过

检查，促进企业不断提高绿色生产水平，不断提高减碳降尘的

水平。

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

区级自查站点 125 125 7 7

市级抽查站点 40 个 40 个 7 7

形成《关于 2021 年度<

预拌混凝土绿色生产

管理规程>专项执法检

查结果的通报》

1份 1份 6 6

质量

指标

专项检查达到规程要

求，结果符合实际，对

行业有明显促进作用

符合要求 符合要求 20 20

时效

指标

区级自查
2021 年 8 月

底前完成

2021 年 11

月底前完成
3 2

指标设置不合理，往后年度

合理设置年度指标值。

市级抽查
2021 年 10

月底前完成

2021 年 10

月底前完成
3 3

形成终稿并及时发布
2021 年 12

月
2022 年 3 月 4 1

2021 年 12 月底，我委通知初

稿已经完成，鉴于发布时需

要与相关部门会签，延至 3

月份发布。今后年度合理设

置年度指标值。

效益

指标

生态

效益
减少颗粒物排放 679.2 吨 679.2 吨 30 30

续

上

页

满意

度指

标

服务

对象

满意

度指

标

服务对象满意度 90% 90% 10 9

项目完成并且通过电话回访

满意度较好，但是尚未留存

满意度信息。今后年度加强

效果资料收集。

总分 100 95




