
项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名

称
北京市住房和城乡建设委“十四五”规划(尾款）

主管部

门
北京市住房和城乡建设委员会

实施单

位
北京市住房和城乡建设委员会(本级行政)

项目负

责人
薛军 陈炜文 宛春

联系电

话
55597026

项目资

金

（万

元）

年初预算数
全年预

算数

全年执

行数

分

值
执行率 得分

年度资金总额 89.11 89.11 89.11 10 100.00% 10.00

其中：当年财

政拨款
89.11 89.11 89.11 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

1.完成《北京市“十四五”时期建筑绿色发展规划

研究》规划研究后期工作，编制 7个子课题研究报

告并形成《北京市 “十四五”时期建筑领色发展规

划》报批稿，为今后五年北京市建筑绿色发展提供

指导。

2.完成《北京市“十四五”时期建筑业发展规划》

尾款支付，指导北京建筑业阶段性高质量发展，制

定建筑业其它各项发展规划和政策重要依据的作

用。

3.完成《“十四五”时期住房和城乡建设科技发展

规划》尾款支付，为北京住房和城乡建设提供有力

的科技支撑，做出重大贡献。

1.已完成《北京市“十四五”时期建筑绿色发展规划研究》规划研

究后期工作，编制 7 个子课题研究报告并形成《北京市 “十四五”

时期建筑领色发展规划》报批稿，为今后五年北京市建筑绿色发展

提供指导。

2.已完成《北京市“十四五”时期建筑业发展规划》，指导北京建

筑业阶段性高质量发展，制定建筑业其它各项发展规划和政策重要

依据的作用。

3.已完成《“十四五”时期住房和城乡建设科技发展规划》，为北

京住房和城乡建设提供有力的科技支撑，做出重大贡献。

绩

效

指

标

一

级

指

标

二级

指标
三级指标

年度指

标值

实际完

成值

分

值
得分 偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

数量

指标

完成课题研究报告终稿数量 7篇 7篇 4 4.00

印发《北京市 “十四五”时

期建筑绿色发展规划》数量
1部 1部 4 4.00

完成规划尾款支付项目数 2个 2个 12 12.00

质量

指标
课题验收通过率 100% 100% 20 20.00

时效

指标
规划报批稿报市政府时间

2021

年 6 月

2021

年 9 月
4 3.00

2021 年，党中央高度重视碳达峰碳中和工

作，根据《北京市国民经济和社会发展第十

四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

《北京市碳中和行动纲要》的最新要求，将

《北京市“十四五”时期民用建筑绿色发展

规划》与《北京市民用建筑节能减碳工作方

案》合并，形成《北京市民用建筑节能减碳

工作方案和北京市“十四五”时期民用建筑

绿色发展规划》（以下简称《工作方案》）。

按照时间要求在 3 月完成 工作方案的编

写，同时 与 6 月两次书面征求各部门和区

政府意见，并修改完善。因为政策需要、各

委办局政策衔接等原因求导致规划报批延

迟。



续

上

页

续

上

页

续

上

页

尾款支付时间

2021

年 3 月

31 日

前

2021

年 7 月

6日前

6 5.00

《北京市“十四五”时期建筑业发展规划》

与清华大学于 2021 年 2 月签订补充协议，

于 2021 年 6 月 30 日之前组织验收评审。根

据原合同，验收评审后支付尾款）

成

本

指

标

后期研究预算控制数
≤36

万元

36 万

元
4 4.00

尾款支付项目预算控制数

≤

53.11

万元

53.11

万元
6 6.00

效

益

指

标

社会

效益

指标

明确了“十四五”时期建筑

绿色发展方向，为今后五年

北京市建筑绿色发展提供指

导

效果显

著

效果显

著
15 13.50

效果有待进一步提升。

为北京市建筑业、住房和城

乡建设科技发展指明方向。

效果显

著

效果显

著
15 13.50

总分 100 95.00


