
项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称 小卫星监管遥感应用服务

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市住房和城乡建设委员会(本级行政)

项目负责

人
褚建好 周玮 联系电话 55597026

项目资金

（万元）

年初预

算数
全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 39.88 39.88 39.88 10 100.00% 10.00

其中：当年财政

拨款
39.88 39.88 39.88 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度

总体

目标

预期目标 实际完成情况

1.利用 2021 年卫星遥感影像，对全市新开工地、在

建工地开展动态监测，结合施工许可业务数据，分

析疑似无证开工、疑似提前开工、疑似有证不开工

等工程信息，提交 2021 年四期本市建筑工地遥感动

态监测成果，以实现许可工地定期监督管理，提供

全市建筑工地客观数据，辅助进行全市工地监管。

2.深入贯彻落实新总规要求，严把棚改范围，加快

项目扫尾，加快回迁安置，加快土地入市，让群众

享有更多的幸福感、安全感，利用亚米级卫星遥感

影像数据，按季度针对约 150 个棚改在施项目监测

腾退情况，实现项目场清地静，实现安置房开工。

1.利用 2021 年卫星遥感影像，对全市新开工地、在建工地开展

动态监测，结合施工许可业务数据,采取外业实地调查的方式进

行精度验证，随机抽取遥感监测的工程图斑进行外业实地调查，

实地调查图斑的正确率达到 95%。按时提交遥感监测成果。

2.深入贯彻落实新总规要求，严把棚改范围，加快项目扫尾，

加快回迁安置，加快土地入市，让群众享有更多的幸福感、安

全感，利用亚米级卫星遥感影像数据，按季度针对约 150 个棚

改在施项目监测腾退情况，实现项目场清地静，实现安置房开

工。

绩

效

指

标

一

级

指

标

二

级

指

标

三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进

措施

产

出

指

标

数

量

指

标

遥感监测成果报告数

量
4 份 4份 6 6

监测棚改在施项目数

量
150 个 179 个 6 6

对数据成果进行数据

统计、工程图斑监测

数据制图及图斑标

注、监测报告编写期

数

4 期 4期 6 6

时

效

指

标

“北京二号”小卫星

建设工程监管遥感应

用服务提交 2021 年

第一季度遥感监测成

果完成时间

2021 年 4 月下

旬

2021年 4月

30 日提交

遥感监测成

果

6 6

“北京二号”小卫星

建设工程监管遥感应

用服务提交 2021 年

第二季度遥感监测成

果完成时间

2021 年 7 月下

旬

2021年 7月

29 日提交

遥感监测成

果

6 6



续上

页

续

上

页

续

上

页

“北京二号”小卫星

建设工程监管遥感应

用服务提交 2021 年

第三季度遥感监测成

果完成时间

2021 年 9 月下

旬

2021年 9月

29 日提交

遥感监测成

果

6 6

“北京二号”小卫星

建设工程监管遥感应

用服务提交 2021 年

第四季度遥感监测成

果完成时间

2021 年 12 月下

旬

2021 年 12

月 17 日提

交遥感监测

成果

6 6

卫星遥感监测完成全

部工作完成时间

2021 年 12 月底

前

2021 年 12

月 20 日完

成

6 6

成

本

指

标

“北京二号”小卫星

建设工程监管遥感应

用服务预算控制数

≤30 万元 30 万元 6 6

卫星遥感监测预算控

制数

平均人力成本

1.5758 万元/月

平均人力成

本 1.5758

万元/月

6 6

效

益

指

标

社

会

效

益

指

标

以实现为决策部门

（工程建设管理处）

提供业务支撑，满足

业务需求

效果显著 效果显著 15 14 项目已全部完成，并取

得较好效益。往后年度

将进一步提升项目工

作质量，提高项目实施

效益。实现项目场清地静，

实现安置房开工
效果显著 效果显著 15 14

总分 100 98


