
项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称 北京市示范工程管理

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市住房和城乡建设科技促进中心

项目负责人 李珂 联系电话 55597026

项目资金

（万元）

年初预算

数
全年预算数

全年执行

数
分值 执行率 得分

年度资金总额 18.10 18.10 0.80 10 4.42% 0.44

其中：当年财政拨款 18.10 18.10 0.80 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年

度

总

体

目

标

预期目标 实际完成情况

以示范工程为载体，系统推广先进适用的科技成果并鼓励

不断创新。落实全国建筑业十项新技术和我市建设领域百

项重点推广项目等，从整体上提高建筑业的科技水平。为

企业降低成本、提高创新能力和市场竞争力，也为社会节

约大量的能源和资源；做好受理申报、项目检查指导、项

目评审验收、授予证书（牌）、协调管理我市国家级项目

等工作。

以示范工程为载体，系统推广先进适用的科技成果并鼓励不断

创新。落实全国建筑业十项新技术和我市建设领域百项重点推

广项目等，从整体上提高建筑业的科技水平。为企业降低成本、

提高创新能力和市场竞争力，也为社会节约大量的能源和资源；

2021 年受理示范工程申报 42 项，召开示范工程验收会 5 场；

已受理工法申报 719 项，受疫情影响，未进行工法专家现场会

议评审。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指

标
三级指标 年度指标值

实际完成

值
分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

示范工程 约 15 场 5场 5 1.67

受疫情影响，2021 年受理示范工

程申报 42 项，召开示范工程验收

会 5 场。未能完成全部项目评审。

尽快推进项目开展。

工法 约 75 场 0场 5 0.00
受疫情影响，2021 年已受理工法

申报 719 项，未进行工法会审。

时效

指标

完成所有项目检查和评

审验收

2021 年 12

月底前

2021 年 12

月底前完

成部分工

作

10 8.00

偏差原因分析：受疫情影响，部

分工作无法开展。

改进措施：2022 年克服疫情影

响，示范工程及工法的评审验收

工作将在严格按照疫情防控要求

下尽力安排，推进工作。

成本

指标
预算控制数 ≤18.1 万元 0.8 万元 30 30.00

偏差原因分析：受 2021 年疫情影

响，申报受理工作已完成，未能

按期开展专家评审会。

改进措施：后续克服疫情影响，

尽力推进项目开展。

效益

指标

社会效

益指标

提高项目单位项目申

报、实施和资料总结水

平

效果显著
效果较显

著
10 10.00



续

上

页

续

上

页

续

上

页

提高建筑业的科技水平 效果显著
效果较显

著
10 10.00

提高企业创新能力和市

场竞争力
效果显著

效果较显

著
10 10.00

为社会节约大量的能源

和资源
效果显著

效果较显

著
10 10.00

总分 100 80.11


