
附件2

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称 轨道交通工程（2021-2023）安全质量状态监控检查项目

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市建设工程安全质量监督总站

项目负责人 郭建斌 联系电话 010-55597026

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 得分

年度资金总额 973.3814 973.3814 973.3814 10 100.00% 10.00 

      其中：当年财政拨款 973.3814 973.3814 973.3814 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

年度目标：通过对全市在施轨道交通建设土建工程开展循环全覆盖检查 、组织
权威资深专家开展风险工程诊断 、对加固体进行加固质量抽测 ，同时对通车线
为主的主体结构实体质量进行检测 ，对起重机械安全性能进行抽测等工作 ，强
化我市轨道交通工程风险防控与隐患排查治理 ，发挥政府采购第三方技术服务
对安全质量监督管理的支撑作用 ，动态掌握轨道交通建设工程在施状况 ，提高
监督效能，保证轨道交通实体质量维持在较高水平 ，保障轨道交通通车线路高

质量开通试运营 ；同时通过项目的开展督促参建单位落实主体责任 ，杜绝较大
及以上事故，全力遏制一般事故。

通过对全市在施轨道交通建设土建工程开展循环全覆盖检查 868次、组织权威资深专家
开展风险工程诊断 54次、对加固体进行加固质量抽测 20次，同时对通车线为主的主体结
构实体质量进行检测 30次，对220台起重机械安全性能进行抽测等工作 ，强化我市轨道
交通工程风险防控与隐患排查治理 ，发挥政府采购第三方技术服务对安全质量监督管理
的支撑作用，动态掌握轨道交通建设工程在施状况 ，提高监督效能，保证轨道交通实体
质量维持在较高水平 ，保障轨道交通通车线路高质量开通试运营 ；同时通过项目的开展
督促参建单位落实主体责任 ，杜绝较大及以上事故 ，全力遏制一般事故 。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

岩土体加固质量 20个 20个 2 2

评估月报 12份 12份 2 2

安全质量状态评估季度报告 4份 4份 2 2

起重机械检测 220个 220个 2 2

主体结构实体检测 26次 30次 2 2

安全风险趋势双周趋势分析 24次 24次 2 2

季度安全形势分析 4次 4次 2 2

重要的施工前条件核查评估同步
监督

≥40次 41次 2 2

重要的危大工程专家论证评估同
步监督

≥40次 44次 1 1

风险工程权威专家专项诊治 54次 54次 1 1

评估检查（工作日检查、节假日
检查和夜查）

868次 868次 2 2

质量指标

项目季度验收通过率 100% 100% 1 1

监控检查检测符合要求 优良中低差 优 2 2

季度报告专家评审通过率 100% 100% 2 2

时效指标

主体结构实体质量检测完成时间 ≤12月 12月上旬完成 2 2

监控检查完成时间 ≤12月 12月上旬完成 1 1

起重机械检测完成时间 ≤12月 12月上旬完成 2 2

成本指标 项目预算控制数 ≤973.3814万元 973.3814万元 20 20

效益指标

社会效益
指标

防范轨道交通工程土建阶段较大
以上安全质量事故

优良中低差 优 10 10

保障轨道交通工程计划通车线路
按期开通

优良中低差 优 10 9

偏差原因分析：已经完成指标并
取得一定效果，但效益仍可不断
提升。
改进措施：进一步提高项目完成
质量，加强项目实施效果 ，提高
社会影响力。

可持续影响
指标

轨道交通实体质量维持在较高水
平

优良中低差 优 10 9

偏差原因分析：已经完成指标并
取得一定效果，但效益仍可不断
提升。
改进措施：进一步提高项目完成
质量，加强项目实施效果 ，提高
社会影响力。

满意度指标
服务对象满

意度指标
监控检查检测单位被投诉次数 ≤10次 无投诉 10 10

总分 100 98


