
附件2

    项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称 开展智库建设工作

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市城建研究中心

项目负责人 李佳晓 联系电话 010-55597026

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 45.52 42.86 32.40 10 75.59% 7.56 

其中：当年财政拨款 45.52 42.86 32.40 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

1.围绕领导关注的问题及住房城乡建设领域热点难点问题，邀请智库
专家召开研讨会10次左右，汇集意见建议，形成专题报告。2.深入国
内先进省市开展2次调研，学习借鉴先进经验，吸收完善研究报告。
3.编印《住建观察》，全年报送6期，服务领导决策，推动业务工作
。4.围绕住房城乡建设领域热点、难点、重点等问题，采取约稿形
式，定期汇集智库专家的咨询成果和政策建议，刊发《首都住建发
展研究》，计划全年刊出6期。

1.编印《住建观察》，全年报送6期，服务领导决策，推动业务工作。2.
围绕住房城乡建设领域热点、难点、重点等问题，采取约稿形式，定期
汇集智库专家的咨询成果和政策建议，刊发《首都住建发展研究》，全
年刊出6期。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

《首都住建发展研究》专家
约稿

30篇 12篇 3 1.2

原因：受疫情多次反复影响，专家时间
紧张、提供稿件与策划专题不一致等多
方面因素影响，统筹考虑确保杂志质
量，优选专家稿件12篇，少于计划。改
进措施：继续提前内容选题筹划时间，
给予所约稿件专家充足撰写时间，保证
稿件交付质量，以便提高稿件使用的成
功率。

组织专家研讨会次数 ≥10次 0次 2 0

原因：2022年疫情严重，由于本市及委
里疫情防控要求，难以组织召开现场研
讨会议。改进措施：当前疫情政策已调
整，2023年研讨会预计可以顺利开展。

开展外出调研次数 ≥1次 0次 2 0

原因：按照疫情防控要求，出京受到限
制，外省市调研难以开展。改进措施：
疫情政策现已调整，2023年将合理安排
调研，预计项目可顺利完成。

编印《住建观察》期数 6期 6期 3 3

质量指标
形成报告、期刊符合杂志刊

登要求
优良中低差 优 10 10

时效指标
外出调研、专家研讨、编印

刊发时间
≤12月 12月 10 10

成本指标 智库建设成本 ≤42.86万元 32.4万元 20 20

效益指标

社会效益
指标

住房城乡建设领域行业的影
响程度

高中低 高 15 14
原因及改进措施：受行业发展迅速、研
究水平有待提高等影响，项目的社会效

益有待进一步提高。

可持续影
响指标

对住房城乡建设领域影响年
限

≥1年 1年 15 15

满意度指
标

服务对象
满意度指

标
使用部门及主管领导满意 ≥90% 90% 10 10

总分 100 90.76 


