
附件2

    项目支出绩效自评表
      （2022年度）

项目名称 施工安全风险评估

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市住房和城乡建设委员会(本级行政)

项目负责人 凌振军 联系电话 010-55597026

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 137.30 137.30 137.30 10 100.00% 10.00 

其中：当年财政拨款 137.30 137.30 137.30 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度总体目
标

预期目标 实际完成情况

为提升施工风险防控水平，立足防范在先，提高施工企业风险
评估和应急能力，开展风险及应急培训、指导、调查、评估等
工作。组织开展5场风险评估能力及应急资源调査培训。抽取
200个项目开展风险评估、应急资源及应急能力的检査、指
导，完善风险及应急能力评估。收集文献资料，梳理行业风险
和行业应急资源调査情況，编制行业风险评估报告，完善风险
清单和风险地图，编制行业应急资源调査报告。

因疫情影响风险评估能力及应急资源调查培训改为线上进行，
开展了北京市城市风险评估工作政策解读、双重预防机制建设
、建筑施工企业安全风险评估、建筑施工企业应急资源调查及
应急能力评估和双控平台系统功能讲解等五场培训。依据按比
例抽取的原则，从北京市在施项目中抽取了200个项目，其中
房建工程占比89%，共178个；轨道交通工程占比5%，共
10个；装饰装修工程占比4%，共7个；市政工程占比2%，共5
个；对抽取的项目逐项开展了风险评估、应急资源及应急能力
的检查和指导。经梳理检查指导情况和资料文件，编制了施工
安全风险评估报告、应急资源及应急能力评估报告并通过专家
评审。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

产出指标

数量指标

风险评估能力及应急资
源调査培训

≥5场 5场 5 5

项目风险评估应急能力
抽査指导

≥200项 200项 5 5

风险评估报告编制 ≥1份 1份 5 5

应急资源调査及能力评
估报告

≥1份 1份 5 5

质量指标
按时完成全部工作内容
、完善相关制度，提交
报告

优良中低差 优 5 5

成本指标

风险评估能力及应急资
源调査培训项目预算控
制数

≤11.6万元 11.6万元 5 5

项目风险评估应急能力
抽査指导项目预算控制
数

≤80.4万元 80.4万元 5 5

风险评估报告项目预算
控制数

≤28万元 28万元 5 5

应急资源调査及能力评
估报告项目预算控制数

≤17.3万元 17.3万元 5 5

时效指标
项目按实际计划完成及
时率

≤100% 100% 5 5

效益指标

可持续影响
指标

提高北京市建筑施工企
业风险应急能力，完善
安全风险评估和管控制
度

优良中低差 良 15 13 效益可进一步提高

社会效益指
标

摸清北京市建筑施工领
域安全风险底数，整合
北京市建筑施工领域风
险清单

优良中低差 良 15 13 效益可进一步提高

满意度指标
服务对象满
意度指标

企业满意度 ≥90% 90% 10 10

总分 100 96.00 


