
附件2

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称 办公设备购置类项目

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市建设工程安全质量监督总站

项目负责人 冷涛 联系电话 010-55597026

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 21.069 19.299 19.299 10 100.00% 10.00 

     其中：当年财政拨款 21.069 19.299 19.299 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

通过添置执法记录仪及配套设备 ，使监督总站监督检查各室均完成
执法记录仪配备 ，达到在监督检查过程中规范检查人员执法行为 ，
进一步维护当事人和执法人员合法权益的目的 。

办公室成立了询价小组，在北京市政府采购电子卖场上对执法记录仪
供应商进行挑选询价，同时要求存储服务器和存储硬盘的供应商提供
售价及维保报价单，供比价小组进行打分 。并于9月20日完成执法记录
仪19台，存储服务器1台，存储硬盘12块的购置任务。补充配发至一线
检查科室，为开展现场检查工作提供有力支撑 。

绩
效
指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标 完成设备购置发放 32台 32台 10 10

质量指标 验收合格率 100% 100% 10 10

时效指标 完成购置配备 ≤9月 9月 10 9

偏差原因分析：已经完成时

效指标，但项目完成时效仍
可提升。
改进措施：加强项目实施效
率，进一步提高项目完成时
效。

成本指标 项目预算控制数 ≤19.299万元 19.299万元 20 20

效益指标

社会效益
指标

在所有执法领域配备执法记
录仪，规范检查人员执法行

为
优良中低差 优 15 14

偏差原因分析：已经完成指
标并取得一定效果 ，但效益
仍可不断提升。
改进措施：进一步提高项目
完成质量，加强项目实施效
果，提高社会影响力。

可持续影
响指标

提高工作效率，维护当事人
和执法人员合法权益

优良中低差 优 15 14

偏差原因分析：已经完成指
标并取得一定效果 ，但效益
仍可不断提升。
改进措施：进一步提高项目

完成质量，加强项目实施效
果，提高社会影响力。

满意度指
标

服务对象
满意度指

标
使用部门满意度 ≥90% 100% 10 10

总分 100 97


