
项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称 印刷《北京市住房和城乡建设委 2020 年度调研成果汇编》等资料

主管部门 北京市住房和城乡建设委员会 实施单位 北京市住房和城乡建设发展研究中心

项目负责人 刘忠昌 联系电话 55597026

项目资金

（万元）

年初预算

数
全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 24.38 24.38 24.38 10 100.00% 10.00

其中：当年财政拨

款
23.36 23.36 23.36 — — —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 1.02 1.02 1.02 — — —

年度总

体目标

预期目标 实际完成情况

1.通过对 2020 年全委优秀课题进行汇编，对 2021 年

全委课题阶段性成果进行汇编，分别编写并制作成书，

在全委及系统范围内发放，为实际工作提供参考；2.

通过《首都住建发展研究》杂志，围绕领导关注的问

题及住房城乡建设领域热点、难点、重点等问题，采

取座谈或约稿的形式，汇集智库专家的咨询成果和政

策建议，提交给市有关领导及市委市政府相关部门，

为领导决策提供支撑。

1.完成《2020 年课题成果汇编》

2.完成《2021 年阶段性成果汇编》

3.完成《首都住建发展研究》2021 年 1-6 期及 2020 年/2021 年

两年合订本

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

普通印制调研成果汇

编数量
230 册 200 册 5 4.35

偏差原因分析：原计划在调研

会上发的部分汇编因为会议取

消不需再发，因此少印。

改进措施：增强工作的计划性，

加强沟通协调，确保计划的准

确性。

普通印制阶段性成果

汇编数量
150 册 650 册 5 4.00

偏差原因分析：因为成果汇编

需求大而加印。

改进措施：增强工作的计划性，

加强沟通协调，确保计划的准

确性。

《首都住建发展研究》

全年普通印制数量
8160 册 7786 册 5 4.77

偏差原因分析：因市区部分企

业、事业单位等涉及改革合并，

发放数量较以前有所减少。

改进措施：增强工作的计划性，

加强沟通协调，确保计划的准

确性。

普通印制《首都住建发

展研究》合订本数量
300 册 340 册 5 5.00

时效

指标

完成《首都住建发展研

究》合订本普通印制时

间

2 月底前 3 月 11 日 5 4.80

偏差原因分析：印厂受疫情影

响推迟复工改进。

改进措施：增强工作的主动性

和前瞻性，最大限度的减少其

他因素影响。



续

上

页

续

上

页

续

上

页

完成调研成果汇编普

通印制时间
8 月底前 3 月 19 日 5 5.00

完成阶段性成果汇编

普通印制时间
10 月底前 11 月 3日 5 4.90

偏差原因分析：因为合同修改

推迟了几天。

改进措施：增强工作的主动性

和前瞻性，最大限度的减少其

他因素影响。

《首都住建发展研究》

杂志
每两月出一期

每两月出一

期
5 5.00

成

本

指

标

调研成果汇编普通印

制成本预算数
≤3.45 万元 3.45 万元 5 5.00

阶段性成果汇编普通

印制成本预算数
≤0.6 万元 2.002 万元 5 3.00

偏差原因分析：因为需求变大，

特意加印。

改进措施：增强工作的计划性，

加强沟通协调，确保计划的准

确性。

《首都住建发展研究》

普通印制成本预算数
≤19.584 万元 18.682 万元 5 5.00

《首都住建发展研究》

合订本普通印制成本

预算数

≤0.75 万元 0.25 万元 5 5.00

效益

指标

社会

效益

指标

为工作人员学习业务

工作提供参考
有效提供 有效提供 10 10.00

为领导决策提供支撑

服务
有效提供 有效提供 10 10.00

为解决领导关注的问

题及住房城乡建设领

域热点、难点、重点等

问题建言献策

效果显著 效果显著 10 10.00

总分 100 95.82


